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1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 
Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve 

paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, mesleki 

yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve 

yayan bireyler yetiştirmeyi, bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç 

edinmiştir. 

Üniversitemiz, bu amacına ulaşmak için en son teknolojik makine ve teçhizatlar ile donatılmış 

bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim vermek ve hedeflenen amaca ulaşan 

araştırmalar yapmak üzere fiziki altyapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaktadır. 

Çankırı Karatekin Üniversitesinde; eğitim ve öğretim, sağlık, araştırma, sportif ve sosyal 

faaliyetlerinin yürütülmesi ve desteklenmesi amacıyla 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında 5’i 

Eğitim-Yükseköğretim, 1’i Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor ile 1’i DKH-Sosyal ve Teknolojik 

Araştırma sektöründe olmak üzere 7 adet yatırım projesi yürütülmüştür. Bu yatırım projeleriyle 

Üniversitemizin fiziki, teknolojik ve araştırma altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda derslik, laboratuvar, altyapı, gayrimenkul, makine-teçhizat gibi 

çeşitli alanlara yönelik satın alma, bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir. Kütüphane koleksiyonunun 
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genişletilmesine yönelik basılı ve elektronik yayın alımı yapılmış ve telifine sahip olduğumuz ve aynı 

zamanda satın aldığımız yazılımların güncellenmesi yapılmıştır. 

Bu bağlamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun 25’ inci ve 60’ ıncı 

maddeleri ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’ 

üncü maddesi uyarınca, Stratejik Plan ve Yatırım Programında yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap 

verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlamış olduğumuz 2024 Yılı Yatırım 

Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine 

saygılarımla arz ederim. 

 

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ 

Rektör 
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2. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

2.1. Üniversitemizin Misyonu 

 

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum 

yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel 

düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler 

üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi ve bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası 

düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir. 

 

2.2. Üniversitemizin Vizyonu 

 

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler ve 

araştırmacılar tarafından tercih edilen ve çalışanların benimsediği bir kurum olmaktır. 

 
2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri 

 
        Üniversitemiz 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve 

hedefler aşağıda yer almaktadır. 

AMAÇ 1: Öğrenci Merkezli ve Kalite Odaklı Eğitim ve Öğretim Faaliyeti Sunmak  

HEDEF 1: Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek.  

HEDEF 2: Eğitim ve öğretimde nitelik ve çeşitliliğin artmasını sağlamak üzere dijital 

dönüşüm ve entegrasyon çalışmalarını desteklemek.  

HEDEF 3: Öğrencilere yönelik uluslararasılaşma imkânlarını arttırmak.  

HEDEF 4: Sosyal aktivite imkânlarının sayısını arttırmak. 

HEDEF 5: Üniversite öğrencilerinin girişimcilik kabiliyetlerini arttırmak. 

AMAÇ 2: Nitelikli Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Sunmak  

HEDEF 1: Araştırmada fiziki ve teknik altyapıyı geliştirmek ve araştırmacı 

hareketliliğini artırmak. 

HEDEF 2: Dijital yerliler ve dijital göçmenler arasındaki farkı kapatacak altyapıları 

geliştirmek. 

HEDEF 3: ÇAKÜ adresli yayın sayısını arttırmak.  

HEDEF 4: Bilimsel araştırma projelerinin sayısını arttırmak. 
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HEDEF 5: Kütüphane imkânlarını iyileştirmek.  

 

AMAÇ 3: Akademik Faaliyetlerin Toplumsal Katkıya Dönüştürülmesi 

HEDEF 1: Üniversitemiz bünyesinde yer alan araştırma merkezlerinin faaliyetlerini ve 

sayısını arttırmak. 

HEDEF 2: Üniversitede üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak. 

HEDEF 3: Kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesine yönelik etkinlikler 

düzenlemek. 

HEDEF 4: Sportif etkinliklerin tür ve sayısını arttırmak. 

HEDEF 5: Toplum sağlığı yararına etkinlikler düzenlemek. 

AMAÇ 4: Ekonomik ve Sosyal Etki Yaratan Girişimcilik Faaliyeti Sunmak 

     HEDEF 1: Kamu- Üniversite- Sanayi işbirliği güçlendirilerek bölgesel inovasyon 

ekosistemini düzenlemek. 

     HEDEF 2: Teknolojik ve sosyal inovasyon girişimlerini desteklemek. 

     HEDEF 3: Üniversite kaynaklı toplam FMH başvuru/ tescil sayısını arttırmak. 

     HEDEF 4: Ekolojik inovasyon farkındalığını arttırıcı faaliyetler yapmak. 

AMAÇ 5: Güvence Sistemi Sürekliliğini Destekleyecek Yönetimsel Faaliyetlerin 

Sunulması 

     HEDEF 1: Kurumsal kimlik anlayışını güçlendirmek. 

     HEDEF 2: Hizmet kalitesi ve kalite yönetim sistemi uygulamalarının niteliğini 

arttırmak. 

     HEDEF 3: Bilişim sistemlerinin (UBIS, EBYS vb.) kalitesini ve kapasitesini 

arttırmak. 

     HEDEF 4: Yerleşik altyapı olanaklarını ve fiziksel olanakları iyileştirmek. 

     HEDEF 5: Merkezi bütçe içi ve dışı gelirleri artırmak. 

 
2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları 

 

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II 

sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle; gelirlerimiz öz gelir ve hazine 

yardımlarından oluşmaktadır. 2024 yılında Üniversitemiz başlangıç bütçe gelir tahminleri; 

a) Hazine yardımları  : 1.343.565.000,00TL 

 
b) Öz gelirler          : 38.317.000,00 TL olmak üzere 



2024 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa - 7 - 

 

 

toplamda 1.381.882,00 TL’ dir. 

Üniversitemizin 2024 yılı başında tahsis edilen bütçe ödeneğine yıl içerisinde yapılan 

ekleme ve düşmelerle bu ödenek 1.545.803.284,08 TL olmuş, söz konusu ödeneğin 

229.795.885,00 TL’si yatırım giderlerinin finansmanı için tahsis edilmiştir. Kullanıma ilişkin 

detaylar izleyen bölümlerde sunulacaktır. 

2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu 

 

Üniversitemiz gelirlerinin türü ve gerçekleşme durumu aşağıda yer alan tabloda detaylı 

olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Ekonomik ayrıma göre bütçe gelirleri durumu 

  

2024 YILI GELİR CETVELİ 

GELİR EKONOMİK KOD PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN 

03.1.1.99 0,00 55.242,60 

03.1.2.03 0,00 9.956,02 

03.1.2.10 0,00 207.727,07 

03.1.2.29 10.000.000,00 20.193.768,82 

03.1.2.31 3.633.000,00 1.893.338,00 

03.1.2.32 0,00 67.419,34 

03.1.2.33 354.000,00 188.200,00 

03.1.2.34 10.059.000,00 4.130.132,50 

03.1.2.36 349.000,00 549.500,00 

03.1.2.45 536.000,00 826.703,75 

03.1.2.69 3.233.000,00 13.596.092,40 

03.1.2.99 359.000,00 288.200,00 

03.6.1.01 216.000,00 288.166,83 

03.6.1.99 355.000,00 319.824,17 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 29.094.000,00 42.614.271,50 

04.2.1.01 1.155.203.000,00 1.246.315.030,00 

04.2.2.01 187.500.000,00 112.443.970,00 

04.5.1.13 0,00 306.000,00 

Alınan Bağış ve Yardımlar 1.342.703.000,00 1.359.065.000,00 

05.2.6.16 297.000,00 1.778.747,75 

05.3.2.99 0,00 -1.061.032,51 

05.3.9.99 0,00 6.886,30 

05.9.1.01 0,00 2.940,00 

05.9.1.06 0,00 1.464.912,92 

05.9.1.19 8.926.000,00 13.401.053,00 

05.9.1.99 862.000,00 1.680.264,88 

Diğer Gelirler 10.085.000,00 17.273.772,34 
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Ayrıca 55.395.887,00 TL tutarında ödenek Üniversitemiz likit ve öz kaynakları 

kullanılarak yatırım bütçesinde ödenekleştirilmiş olup, 17.05.2024 tarihli ve 2024/7 sayılı 

tasarruf tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Üniversitemiz yatırım 

ödeneklerinden 18.100.000,00 TL tutara Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

tarafından yedeğe aktarılarak düşülmüştür. Aynı zamanda yıl içerisinde alt projeler arası 

aktarma 4.352.000,00 TL, projeler arası 3.400.000,00 TL, 5.000.000,00 TL de yedek 

ödenek aktarım işlemi gerçekleştirilmiştir. 

2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi  

Üniversitemizin mevcut hizmet kapasitesine ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo 2. Üniversitemizin mevcut hizmet üretim kapasitesi  

Üniversitemiz Arsa Oturum Dağılımı 

(m²) 

 

 

 

Yerleşke Adı 

Mülkiyet Durumuna Göre 

Taşınmaz Alanı (m²) 

 

 

 

 

 

Toplam (m²) 

 

 

 

 

 

Açıklama 

 

Üniversite 
 

Maliye/Hazine 

 

Diğer 

 
Uluyazı Yerleşke Alanı 

 
- 

 
2.080.899,42 

 
- 

 
2.080.899,42 

 
Tahsisli 

Rektörlük Ek Hizmet 

Binası - 784,88 - 784,88 
 

Tahsisli 

Ballıca Yerleşkesi - 64.090,00 - 64.090,00 Tahsisli 

 
Turizm Fakültesi (Ilgaz) - - 4.015,00 4.015,00 

 
Tahsisli 

Meslek Yüksekokulu 

Yerleşkesi (Taşmescit) 

 
 

23.552,00 
 

- 
 

23.552,00 
 

Tahsisli 

 

ÇAKÜ Sosyal Tesis ve 

Konukevi 

 

 
424,00 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
424,00 

Kamu 

Kurumlarının 

Bedelsiz Devri 

Kızılırmak Uygulama ve 

Araştırma Arazisi 
 

- 
 

331.654,12 
 

- 
 

331.654,12 
 

Tahsisli 

Kurşunlu MYO 

Yerleşkesi - - 8.314,00 8.314,00 
 

Tahsisli 

 
Çerkeş MYO Yerleşkesi 

 
- 

 
- 

 
1.476,50 

 
1.476,50 

 
Tahsisli 

Şabanözü MYO 

Yerleşkesi 
 

- 
 

- 
 

2.492,56 
 

2.492,56 
 

Tahsisli 
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2.7.Üniversitemiz Binalarının Niteliksel Dağılımı 

 

Üniversitemiz binalarının nitelik olarak dağılımı aşağıdaki tabloda detaylı olarak 

gösterilmiştir. 

             Tablo 3. Üniversitemiz binalarının niteliksel dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2024 Yılı Yatırım Uygulamaları 

 

2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu 

Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin tahsis edildiği sektör ve tahsis 

tutarı olarak gerçekleşme rakamları aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 4. Genel yatırım uygulama durumu 

Sektör 2024 Yılı KBÖ (TL) 
2024 Yılı Yatırım 

Gerçekleşmesi (TL) 
Oran (%) 

Eğitim-Yüksek Öğretim 180.000.000,00 106.110.601,55 58,95 

Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor 1.000.000,00 1.715.213,22 171,52 

DHK-Sosyal-Teknolojik Araştırma 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00 

Toplam 187.500.000,00 114.325.814,77 60,97 

 

Üniversitemiz Binalarının Dağılımı (m²) 

Bina Adı 

Mülkiyet Durumuna Göre 

Taşınmaz Alanı (m²) 

Üniversite 

Toplam Eğitim Alanları 
28162,48 

Toplam Laboratuvar Alanı 1501,00 

Toplam Yemekhane-Kantin Alanı 8270,14 

Toplam  Lojman Alanı 
4037,00 

Toplam Spor Alanı 18816,00 

Toplam Sosyal Tesis ve Yurt Alanı 1597,00 

Toplam İdari Ofis Alanı 
17047,22 

Toplam Kütüphane Alanı 
8723,00 
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Şekil 1. 2024 Yılı genel yatırım uygulama grafiği 

 
 

2.8.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları 

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinin ekonomik koda göre 

dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 5. Sermaye giderlerinin ekonomik kod ve dağılımları 
 

 

EKO. 

KOD 

 
AÇIKLAMA 

2024YILI 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

(TL) 

2024 YILI 

EKLENEN 

ÖDENEK 

(TL) 

2024 YILI 

DÜŞÜLEN 

ÖDENEK 

(TL) 

2024YILSONU 

TOPLAM 

ÖDENEK 

(TL) 

 

HARCAMA 

(TL) 

 

06.1 

 

Mamul Mal Alımları 
 

21.300.000,00 

 

2.750.000,00 

 

6.750.000,00 

 

17.300.000,00 

 

11.935.595,83 

 

06.3 
Gayri Maddi Hak 

Alımları 

 

4.200.000,00 

 

1.000.000,00 

 

0,00 

 

5.200.000,00 

 

2.340.003,23 

 

06.5 
Gayri Menkul Sermaye 

Üretim Giderleri 

 

157.000.000,00 

 

55.002.000,00 

 

17.100.000,00 

 

194.902.000,00 

 

88.853.324,71 

06.6 
Menkul Malların 

Büyük Onarım 

Giderleri 

                   0,00        600.000,00                   0,00          600.000,00       555.351,50 

 

06.7 
Gayrimenkul Büyük 

Onarım Giderleri 

 

5.000.000,00 

 

6.793.887,00 

 

0,00 

 

11.793.887,00 

 

10.641.539,50 

  

TOPLAM 

 

187.500.000,00 

 

66.145.887,00 

 

23.850.000,00 

 

229.795.887,00 

 

114.325.814,77 

 
 

 

 

 

0.00

20,000,000.00
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60,000,000.00
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Eğitim- Yüksek Öğretim Eğitim- Beden Eğitimi ve
Spor

DHK- Sosyal - Teknolojik
Araştırma

18
0,

00
0,

00
0.

00

1,
00

0,
00

0.
00

6,
50

0,
00

0.
00

10
6,

11
0,

60
1.

00

1,
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5,
21
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00
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50

0,
00
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00

2024 Yılı KBÖ 2024 Yılı Yatırım Gerçekleşmesi
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 3. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI 

 
3.1.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

 
 

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi 

Proje No: 2024H03-232853 

 
Yılı 

Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL)  
Toplam (TL) 

 
Harcama (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) Eklenen Düşülen 

2024 500.000,00 0 50.000,00 450.000,00        0      0 

 

 

 
Şekil 2. Çeşitli ünitelerin etüt projesi (Proje No: 2024H03-232853) gerçekleşme 

grafiği 

 

2024 yılı başlangıç ödeneği 500.000,00 TL olan proje tasarruf tedbirleri gerekçesiyle 

ödeneğin %10’u kısıtlanmıştır. 2024 yılı için toplam ödeneği 450.000,00 TL olmuştur. 

Harcama yapılmamıştır. 

 

Proje Adı: Muhtelif İşler (Büyük Onarım) 

Proje No: 2024H03-232857 

 
Yılı 

Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL)  
Toplam (TL) 

 
Harcama (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) Eklenen Düşülen 

2024 5.000.000,00 6.793.887,00 0 11.793.887,00 10.641.539,50 %90,22 

 

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

400,000.00

450,000.00

500,000.00

Proje Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcanan Ödenek

500,000.00

0.00

450,000.00

0.00
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Şekil 3. Muhtelif işler büyük onarım projesi (Proje No: 2024H03-232857) gerçekleşme 

grafiği) 

 

 
2024 yılı içerisinde Başkanlığımızın ilgili bütçe kalemine 11.793.887,00 TL ödenek 

verilmiştir. Yılsonu itibariyle toplam harcama 10.641.539,50 TL olup gerçekleşme oranı 

%90,24’tür. 

Merkezi Derslik C Blok Terası Tadilat, Ofis ve Çatı Yapım İşi 30.05.2024 tarihinde 

ihale edilmiş olup firma ile 28.06.2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yer teslim tarihi 

03.07.2024’tür. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 15.09.2024’tür.  

27.09.2024 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. İşin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı 

%100’dür. Kesin hakedişi yapılmamıştır. Proje kapsamında C Blok terasında yaklaşık 300 

m²’lik fiziki alanda 13 adet ofis oluşturularak kullanıma açılmıştır.  

Gerekli olan çeşitli bakım onarım işleri tamamlanmıştır. 
 

Proje Adı: Kampüs Altyapısı 

 
Proje No: 2020H03-150410 

 
Yılı 

Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL)  
Toplam (TL) 

 
Harcama (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) Eklenen Düşülen 

2024 10.000.000,00           0,00 2.400.000,00 7.600.000,00 2.431.763,61 %32 
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Şekil 4. Kampüs altyapısı projesi (Proje no:2020h03-150410) gerçekleşme grafiği 

 

 
2024 yılı ödeneği 7.600.000,00 TL olup yılsonuna kadar yapılan harcama 2.431.764,00 

TL olmuştur. Yılsonu gerçekleşme oranı %32’dir. 

Sıfır Atık Deposu Yapım İşi 29.02.2024 tarihinde ihale edilmiş, 19.03.2024 tarihinde 

sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 05.05.2024’tür. 27.05.2024 

tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. İşin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı %100’dür. Kesin 

hakediş yapılmıştır.  

Gerçekleştirilen diğer işler; 

 Muhtelif Alanlarda Andezit Tadilatı Yapılması işi ödemesi 

 Üniversitemiz 2. Etap Hurdalık Sahası Hafriyat Alınması, Tesviye 

Edilmesi ve Beton Atılması İşi  

 Üniversitemiz Uluyazı Kampüs Girişinde Fırtına Nedenli Hasar Gören 

Aydınlatma Direğinin Onarım İşi 

 Rektörlük Binası Yanında Bulunan ve Fırtına Nedeni ile Yıkılan Kamelya 

Onarım İşi Ödemesi  

 Şev Taşı Alım İşi Ödemesi 

 Çeşitli Binalara İtfaiye Su Verme Bağlantısı Yapılması İşi Ödemesi 

 Depo Girişinin Çimli Tel Çitle Kapatılması İşi Ödemesi 
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Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler 

Proje No: 2009H03-1043 

 
Yılı 

Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL)  
Toplam (TL) 

 
Harcama (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 
Eklenen Düşülen 

2024 145.500.000,00 55.004.000,00 16.352.000,00 184.152.000,00 84.706.347,88 %45,99 

 

 

 
 
Şekil 5. Derslik ve merkezi birimler projesi (Proje no:2009h03-1043) gerçekleşme grafiği 

 

 
Proje kapsamında; 

Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İşi 03.08.2021 tarihinde ihale 

edilmiştir. 02.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Fiziki gerçekleşme oranı 

%89’dur. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 31.03.2026’dır. İş devam etmektedir. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 2500 m² Merkezi Derslik Projesi kapsamında Merkezi 

Derslik C Blok Yapım İşine ait sözleşme 08.06.2022 tarihinde imzalanmış olup 16.06.2022 

tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 

09.08.2023’tür. 07.10.2024 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. İşin fiziki ve nakdi gerçekleşme 

oranı %100’dür. Kesin hakedişi yapılmamıştır. 

2024 yılında ilgili iş için 2 defa ihaleye çıkılmış olup yeterli teklifin sağlanamaması ve 

tekliflerin yaklaşık maliyetinde çok üzerinde verilmesi gibi gerekçelerle ihaleler iptal edilmek 

zorunda kalmıştır. Proje karakteristiği güncellenmiş olup Sağlık Kampüsü Ortak Derslik Binası 
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Yapılması İşi ihale adıyla 09.01.2025 tarihinde ihalesi yapılacaktır. 

 

 

Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

                                                                            Proje No: 2024H05-232863 

 
Yılı 

Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL)  
Toplam (TL) 

 
Harcama (TL) 

 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 
Eklenen Düşülen 

2024 1.000.000,00 2.000.000,00 300.000,00 2.700.000,00 1.715.213,22       63,52 

 
 

 

 

  Şekil 6. Açık ve kapalı spor tesisleri projesi (Proje no: 2024H05-232863)gerçekleşme  

 

2024 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000,00 TL’dir. Önceki işlerden olan Kapalı Spor 

Salonu Yapım İşinden kaynaklı icra borcu ödemesinin yapılma zorunluluğu mahkeme 

ilamıyla ortaya çıkmıştır. Bu ödemenin yapılabilmesi için ilgili projeye Sağlık Kampüsü 

Ortak Derslik Projesinden 2.000.000,00 TL ek ödenek sağlanmıştır. Yılsonu itibariyle toplam 

harcama 1.715.213,22 TL’dir. 

2024 yılı yapılan işler; 

 Kapalı Spor Salonu Yapım İşinden Kaynaklı İcra Borcu Ödemesi 

 2 Adet Taşınabilir Çelik Tribün Yapım İşi 
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3.2.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

 

Proje Adı: Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı) 

Proje No: 2024H03-232857 

 
Yılı 

Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL)  
Toplam (TL) 

 
Harcama (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) Eklenen Düşülen 

2024 2.000.000,00 3.350.000,00 600.000,00 4.750.000,00 2.500.921,69 %52,65 

 

 

 
Şekil 7. Muhtelif işler projesi (Proje no:2024H03-232857) gerçekleşme grafiği 

 

2024 yılında Üniversitemiz makine-teçhizat alımlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla 

Muhtelif İşler Projesi ile Üniversitemize ayrılan 2.000.000,00 TL ödenekten yıl içerisinde 

3.350.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 4.750.000,00 TL ödeneğin 2.500.921,69 TL’ si 

kullanılarak % 52,65 gerçekleşme sağlanmıştır. 

Proje kapsamında aşağıdaki harcamalar gerçekleştirilmiştir: 

 
 1-DMO Yoluyla Alınan Alımların Birimlere Göre Dağılımı 

 Hukuk Fakültesi- Fotokopi Makinesi Alımı, Güvenlik Kamerası İç 

Ortam- Dış Ortam  

 Diş Hekimliği Fakültesi- Diş Üniti ve Tıbbi Çöp Poşeti Alımı  

 Sağlık Bilimleri Fakültesi- Muayene Masası Alımı  

                    2-Doğrudan Temin Yoluyla Alınan Alımların Birimlere Göre Dağılımı 

 Genel Sekreterlik- Bariyer Sistemi, Fotoselli El Kurutma Makinası 
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Alımı 

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- Bariyer Sistemi  

 Fen Fakültesi- Mekanik ve Elektrik Laboratuvarları İçin Deney Setleri 

Alımı, Optik ve Dalgalar Laboratuvarı için Deney Setleri Alımı, 

Eğitim Seti ve Uygulama Modülünün Alımı 

 Meslek Yüksekokulu - Üfleme Makinası Alımı 
 

 
 

3.3.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

 

Proje Adı: Yayın Alımı 

Proje No: 2024H03-232855 

 
Yılı 

Proje Ödeneği 
(TL) 

Revize Ödenek (TL)  
Toplam (TL) 

 
Harcama (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) Eklenen Düşülen 

2024 4.000.000,00 0,00 400.000,00 3.600.000,00 1.842.349,35 %51,17 

 

 
Şekil 8. Yayın alımı projesi (Proje no: 2024H03-232855) gerçekleşme grafiği 

 
2024 yılı için tahsis edilen 4.000.000,00 TL bütçenin 400.000,00 TL %10 kısmı tasarruf 

tedbirleri nedeniyle kesilmiş; mevcut elektronik yayın abonelikleri, yeni e-kaynak aboneliği 

gerçekleştirilmiştir. Bir kalemde Üniversitemiz akademik birimlerinin talebi olan basılı kitap 

satın alınmış olup 1.757.650,65TL tutarındaki ödenek kullanılamamıştır. Bu doğrultuda 

aşağıdaki listede belirtilen elektronik veri tabanlarına abonelikleri gerçekleştirilerek bedeli 

ödenmiştir. 

Abone olunan tam metin veri tabanları ve elektronik ortamda sağlanan ürünler, 

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00

Proje Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcanan
Ödenek

4,000,000.00

0.00

3,600,000.00

1,842,342.35



2024 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa - 18 - 

 

 

 

 Turcademy Kitap Koleksiyonu 

 HiperKitap Türkçe Tam Metin Kitap platformu 

 İdealonline Tam Metin Türkçe Dergi Platfomu 

 Legal Online Hukuk Dergi ve Kitapları platformu 

 Wikilala 

 E-Osmanlıca 

 Kelime.com 

 AYEUM 

 Bookcites Kitap atıfları veri tabanı 

 LC ClassWeb Aracı 

 Sinerji Mevzuat ve İçtihat Elektronik Veri Tabanı 

 Lehçediz 

 Springer robotic collection 2022,2024 

 

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: 

  Yıl içeresindeki kur değişmeleri ve enflasyona bağlı fiyat artışlarından kaynaklı döviz 

artışı Türk Lirası bazında Yurtdışı kaynaklı basılı ve elektronik yayınların fiyatlarını 

etkilediğinden koleksiyon gelişimi hedeflenen seviyede gerçekleşememiştir.  

3.4.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 
Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım-

Donanım Alımı) 

Proje No: 024H03-232857  

 

 
Yılı 

Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL)  
Toplam (TL) 

 
Harcama (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) Eklenen Düşülen 

2024 13.000.000,00 1.000.000,00 5.750.000,00 8.250.000,00 3.987.679,52 %48,33 
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Şekil 9. Muhtelif işler (bilgi teknolojileri-yazılım- donanım) projesi (Proje no: 024H03-232857 ) gerçekleşme grafiği 

 

2024 yılında 024H03-232857 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile  

Üniversitemize ayrılan 13.000.000,00 TL ödeneğe yıl içerisinde 1.000.000,00 TL eklenmiş olup, 

toplam 8.250.000,00 TL ödeneğin 3.987.679,52 TL’si kullanılmış olup % 48,33 oranında 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

Proje kapsamında; 

 

 Üniversitemizin Bünyesinde kullanılmak üzere ekran kartı, güç kaynağı ve monitör ayağı 

6 adet ekran kartı, 1 adet güç kaynağı, 1 adet monitör ayağı alımı yapılmıştır.  

 

 Üniversitemiz tüm birimlerinde aktif olarak kullanılmak üzere 100 adet IP Telefon temini 

yapılmıştır.  

 Üniversitemiz Uluyazı Kampüsü yerleşkesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 

tutarındaki muhtelif bilgisayar donanım malzemeleri 2024 bütçe kaynakları 

doğrultusunda, doğrudan temin usulü ile satın alınmıştır.  

 Üniversitemiz akademik, idari birimler ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere 

Devlet Malzeme Ofisi üzerinden 25 adet masaüstü bilgisayar temini yapılmıştır. 

 Birimlerimiz tarafından ihtiyaç duyulan bilişim malzeme talepleri üzerine, ödeneğimiz 

ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak, muhtelif bilgisayar donanım malzemeleri 

doğrudan temin yolu ile satın alınmıştır.  

 Üniversitemizin tüm Akademik ve İdari birimlerinin eksik malzemelerini tamamlamak 

amacıyla 2024 bütçemiz kaynakları doğrultusunda doğrudan temin ile satın alım 

gerçekleştirilmiştir.  
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 Üniversitemizin İdari ve Akademik birimlerinin ihtiyaçlarına binaen harcama yaparak 

Doğrudan Temin ile 1 adet NVR Kayıt Cihazı ve 5 adet IP Kamera temin edilmiştir.  

 Üniversitemizde kullanılan öğrenci bilgi sistemi, yaşam hizmetleri ve Bologna WEB 

sitesi modüllerinin yıllık bakım ve destek yazılımı temini yapılmıştır.  

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi V5 versiyonu için güncelleme ve bakım sözleşmesi 

yapılmıştır. 

 Üniversitemizde kullanılan bilişim sistemlerini kontrol etmek ve varsa güvnelik açıklarını 

kapatmak için Sızma (Penatrasyon) testi yapılmıştır. 

 Üniversitemizde kullanılan bilgisayarların korunabilmesi için Eset Antivirüs yazılımı için  

harcama yapılmıştır. 

 Üniversitemizde kullanılan IOS cihazları için (1 yıllık) mobil uygulama geliştirici 

programı ve başkanlığımızın yazılım biriminin ihtiyacına binaen yapay zeka dil modeli 

(ChatGPT) temini yapılmıştır. 

 Yapı İşleri ve Teknik Diare Başkanlığının kullanmakta olduğu Hakediş Bilgisayar paket 

programının Lisans veişçi maaşı yazılım programı süresi dolduğundan  Hakediş programı 

satın alınmıştır. 

 Üniversitemiz Öğrencilerinin Lisanslarının güncellenmesi ve takip edilebilmesi için 

DMO e- satış portalı yoluyla Microsoft Kampüs lisansı temin edilmiştir. 

 Üniversitemizde göreve başlayan idari ve akademik personeller için Nitelikli Elektronik 

Sertifika, Kart Okuyucu ve Zaman Damgası temin edilmiştir. 

  Çankırı Karatekin Üniversitesinin ihtiyacına binaen CAKUAVIS akademik veri yönetim 

sistemi, enstititü tez yönetim sistemi ve akademik ilan başvuru sistemi yazılımı ve 

akademik personelin bilimsel çalışmaları karşılığında ödenecek ücretlerin sistem 

üzerinden yapılabilesi için akademik teşvik sistemi yazılımı yapılmıştır.  

  Hukuk Müşavirliğinin ihtiyacına binaen Mevzuat ve İçtihat programı ve MAXQDA nitel 

veri analiz programı satın alınmıştır. 

 

3.5.Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
 

Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi 

Proje No: 2017K120072 

 
Yılı 

Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL)  
Toplam (TL) 

 
Harcama (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) Eklenen Düşülen 

2024 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 %100,00 
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Şekil 11. İleri Malzeme ve Teknolojiler Laboratuvarı  (Proje no: 2017k120072) gerçekleşme grafiği 

 

2024 yılında 2017K120072 nolu İleri Malzeme ve Teknolojiler Laboratuvarı Projesi ile 

Üniversitemize ayrılan 6.500.000 TL ödeneğin tamamı kullanılmış olup %100,00 oranında 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

4.ÖNERİLER 

 
1) Her yıl piyasalardaki değişim sebebi ile ortaya çıkan maliyet farkları, yatırım 

programında yer alan projelerin programa alındığı yıl hesaplanan proje tutarı ile işlerin 

tamamlanmasını mümkün kılmamaktadır. Piyasaların sebep olduğu maliyet farklarının önüne 

geçilecek çalışmalar yapılmalıdır. 

 

2) Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin 

projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması bütçe açısından gerekli mali 

değerlendirmelerin en tutarlı şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. 

 

3) Yatırım projeleri söz konusu olduğunda toplam proje ödenekleri, fiziki alanların 

tamamlanma zorunluluğu, yıl içerisinde nakdi gerçekleşmenin fiziki tamamlanma oranına uygun 

olmaması ve ödenek taleplerinin karşılanmaması en büyük sorun olarak görülmektedir. Bu 

sorunların önüne geçebilmek amacıyla kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki 

koşulları gözetilerek gerçek ihtiyaçlar uzmanlarca tespit edilerek ödenek dağılımının bu 

doğrultuda yapılması önemlidir. 
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4) Ödeneklerin tamamı yılbaşında serbest bırakılmadığı için fiziki gerçekleşme nakdi 

gerçekleşmenin yüzde olarak üzerinde olabilmekte bu durumda yükleniciye hak ediş 

yapılamadığından imalatlar yavaşlayabilmektedir. Bu sorunun önüne geçebilmek için ödeneklerin 

tamamı yılbaşında serbest bırakılmalıdır. 

 

5)      Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları 

da dikkate alınmalıdır. 



 

 

 

5.KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU 

Kurum Adı: Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Bütçe Türü: Özel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, Düzenleyici ve Denet.Kur., KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye ve SGK, Mahalli İd., Hibe vs.) 
2024 Yılı Fiyatlarıyla,  TL 

 
 

Sektör 

 
Proje 

Sayısı 

 

Proje Tutarı 

 

2023 Sonu Kümülatif Harcama 

 

2024 Yılı Program Ödenek 

 

2024 Yılı Revize Ödenek 
2024 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 
Gerçekleşme 

Dış Toplam 
              Dış 

   Toplam 
Dış 

Toplam             Dış Toplam 
Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım 
               

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-

Hab. 

               

Turizm                

Konut                

Eğitim 6 
 

890.416.000 
 

143.314.000 143.314.000 
 

181.000.000 181.000.000 
 

42.295.887 42.295.887 
 

107.825.815 107.825.815 

Sağlık 
               

D.Kamu Hizm.                

-İktisadi                

-Sosyal 1  26.760.800  20.260.800 20.260.800           

6.500.000 

6.500.000     6.500.000 6.500.000 

TOPLAM 7 
 

917.176.800 
 

163.574.800 163.574.800 
 

187.500.000 187.500.000 
 

42.295.887 42.295.887 
 

114.325.815 114.325.815 

(*)Genel Bütçe, Özel Bütçe, Düzenleyici ve Denet.Kur., KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye ve SGK, Mahalli İd., Hibe vs gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak 
yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 
2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 


	1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
	2. GENEL DEĞERLENDİRME
	2.1. Üniversitemizin Misyonu
	2.2. Üniversitemizin Vizyonu
	2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri
	AMAÇ 1: Öğrenci Merkezli ve Kalite Odaklı Eğitim ve Öğretim Faaliyeti Sunmak
	AMAÇ 3: Akademik Faaliyetlerin Toplumsal Katkıya Dönüştürülmesi
	AMAÇ 4: Ekonomik ve Sosyal Etki Yaratan Girişimcilik Faaliyeti Sunmak
	AMAÇ 5: Güvence Sistemi Sürekliliğini Destekleyecek Yönetimsel Faaliyetlerin Sunulması
	2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları
	2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu
	2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi
	2.7.Üniversitemiz Binalarının Niteliksel Dağılımı
	2.8.2024 Yılı Yatırım Uygulamaları
	2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu
	2.8.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları
	3. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI
	3.1.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
	3.2.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
	3.3.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
	Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:
	3.4.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	3.5.Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
	4.ÖNERİLER

