



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Mart 2009, ÇANKIRI



İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti	1
2. Genel Değerlendirme	2
2.1.Üniversitemizin Vizyonu	2
2.2.Üniversitemizin Misyonu	2
2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri	2
2.4.Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları	3
2.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi	3
2.6.2008 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	4
2.7.2008 Yılı Yatırım Uygulamaları	4
2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu	4
2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	4
3. 2008 Yılı Proje Uygulamaları	5
3.1.Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	5
3.2.Büyük Onarım Projesi	5
3.3.Makine ve Teçhizat Alımı Projesi	6
3.4.Yayın Alımı Projesi	6
3.5.Bilgi Teknolojileri Projesi	6
4.Öneriler	7
5. 2008 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Formu	8



2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine çağdaş yaklaşımlar getirilmiştir. Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik şekilde sağlanması, değerlendirilmesi ve hesap verilebilirliğini sağlamak için çeşitli raporların hazırlanması, bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilmesi, kamu yönetimindeki çağdaş yaklaşım örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 7’inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 72’inci maddesiyle kurulmuştur.

Üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirerek, gelişen teknolojiye uygun donanım, bina, derslik ve laboratuvarlarla öğrencilerimize modern, kaliteli eğitim ve öğretim sunmak Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapmaya özen göstermekteyiz.

Yapılan yatırımların planlama, faaliyete geçirilme, tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde elde edilmesi ve değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Üniversitemizin 2008 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Söz konusu raporun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ
Rektör



2. Genel Değerlendirme

2.1. Üniversitemizin Vizyonu:

Üniversitemiz stratejik plan hazırlık çalışmaları devam ettiğinden dolayı vizyon belirlenememiştir.(Stratejik plan çalışmaları hazırlık aşamasındadır.)

2.2. Üniversitemizin Misyonu:

Üniversitemiz stratejik plan hazırlık çalışmaları devam ettiğinden dolayı misyon belirlenememiştir.(Stratejik plan çalışmaları hazırlık aşamasındadır.)

2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri:

Üniversitemiz stratejik planı “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda hazırlık aşamasında olduğu için amaç ve hedefler genel olarak yazılmıştır.

Amaçlar:

1. Eğitim ve öğretimdeki kalitenin yükseltilmesi.
2. Üniversitemiz fiziksel altyapısının oluşturulabilmesi için gerekli yatırımların ivedilikle tamamlanması.
3. Yedi ayrı yerleşkede eğitim-öğretim hizmetlerini sürdüren Üniversitemizde işletme ve diğer maliyetlerin en aza indirilebilmesi için kompakt bir kampus alanında tüm birimlerin toplanması.
4. Yeni kurulan ve kurulacak olan akademik birimler için modern ve donanımlı fiziki olanaklar sağlanması.
5. Bilimsel faaliyetlerin yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sağlıklı ortamlarda yapılabilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması.
6. Çevre ile işbirliğinin geliştirilerek sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi.
7. Üniversite döner sermayesinin kurularak finansal kaynakların artırılması yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması.
8. Yörenin doğal ve tarihsel dokusunun değerlendirilmesi.

Hedefler :

1. Dünya üniversiteleri ile yarışabilir bir seviyeye ulaşmak için gerekli olan fiziki ve teknolojik altyapının tamamlanması.
2. Yeni yerleşke alanının faaliyete geçirilerek sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanakları ile donatılmış, doğa ile iç içe, yaşanabilir bir alan haline getirilmesi.



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

3. Rektörlük binası projesinin bir an önce hayata geçirilerek tüm yönetim birimlerinin donanımlı ve işbirliğini kolaylaştıracak bir ortamda çalışmalarını yürütmelerinin temini.
4. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer üniversiteler ile işbirliği yapmak ve iletişimi güçlendirmek.
5. Öğrencilerin akademik gelişmelerini desteklemek ve bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracak desteklerin sağlanması amacıyla modern bir kütüphane ve bilgi sistemi ağının kurulması.
6. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin ivedilikle hayata geçirilmesini sağlayarak ilimizde eğitim ve öğretim düzeyinin yükseltilmesini sağlamak.

2.4. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle gelirleri;

- a) Hazine yardımları,
- b) Öz gelirlerden oluşmaktadır.

2.5. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi:

Karatekin Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı					
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)			Toplam (m2)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer		
Karatekin Üniversitesi Yeni Kampus Alanı		1.848.644.-		1.848.644.-	Maliye Bakanlığınca Üniversitemiz kullanımına tahsis edilmiştir.
Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi		72.342.-		72.342.-	
Balıca Kampüsü		41.809.-		41.809.-	
Sağlık Yüksekokulu		1.418.-		1.418.-	
Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu		23.552.-		23.552.-	
Toplam		1.987.765 -		1.987.765 -	



2.6.2008 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

Mevcut birimlerimizin teknik altyapı donanımları tamamlanmıştır. Ancak, bunun yanında yeni yerleşke alanımızın geç belirlenmesinden kaynaklanan nedenlerle yatırımlarımıza başlanamamıştır.

2.7.2008 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu:

SEKTÖR	2008 Yılı KBÖ	2008 Yılı Yatırım Gerçekleşme	Oran
Eğitim-Yüksek Öğretim	1.000.000,00	572.000,00	57
Eğitim-Beden Eğ. ve Spor	0	0	0
TOPLAM	1.000.000,00	572.000,00	57

2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

1. 2008 yılı yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorun, Üniversitemiz yerleşke alanının geç belirlenmesi,
- 2 . Fiziki mekan yetersizliği yanında, genel anlamda kalifiye personel yetersizliği ve personel eksiklerinin mevzuattan kaynaklanan nedenlerle giderilememesidir.



3. 2008 Yılı Proje Uygulamaları:

Sektörü: Eğitim

A-Etüt-Proje İşleri:

3.1.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı:

Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi				
Proje No : 2008 H031570				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
2008	300.000,00	0	0	0

2008 yılında 2008H031570 nolu proje ile Üniversitemize ayrılan toplam 300.000,00 TL tutarındaki ödenek yıl içinde kullanılmadığından mali yıl sonunda iptal edilmiştir.

3.2.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı:

Proje Adı : Büyük Onarım				
Proje No : 2008 H031580				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
2008	65.000,00	0	0	0

2008 yılında 2008H031580 nolu proje ile Üniversitemize ayrılan toplam 65.000,00 TL tutarındaki ödenek yıl içinde kullanılmadığından mali yıl sonunda iptal edilmiştir.



3.3.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı :

Proje Adı : Makine ve Teçhizat Alımı				
Proje No : 2008 H031590				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
2008	485.000,00	0	458.000.00	94

2008 yılında 2008H031590 nolu projeye Makine-Teçhizat alımlarına ilişkin olarak ayrılan 485.000,00 TL tutarındaki ödenekten 458.000,00 TL harcanarak, Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar ve donanımları, büro mefruşat alımları, büro makine-teçhizat alımları yapılmış olup, gerçekleşme oranı % 94 olmuştur.

3.4.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı:

Proje Adı : Yayın Alımı				
Proje No : 2008 H031600				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
2008	50.000,00	0	50.000,00	100

2008 yılında 2008H031600 proje no ile yayın alımları için toplam 50.000,00 YTL ödenek ayrılmış olup bununla 50.000,00 TL tutarında yerli ve yabancı yayın alımı gerçekleştirilmiş olup, gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

3.5.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:

Proje Adı : Bilgi Teknolojileri				
Proje No : 2008 H031610				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
2008	100.000,00	0	64.000.00	64

2008 yılında 2008H031610 nolu proje ile Bilgi Teknolojisi alımları ile ilgili olarak ayrılan 100.000,00 TL tutarındaki ödenekten 64.000,00 TL harcanarak, gerçekleşme oranı % 64 olmuştur.



4. Öneriler :

- Yeni kurulan ve fiziki donanım eksikliği bulunan bir Üniversite olmamız nedeniyle yatırım bütçelerinin oluşturulmasında kurum hedefleri göz önüne alınarak sapmaların en aza indirilerek ödenek kullanımının sağlanması konusunda çalışmalar yapılması mümkündür.

- Yatırım projelerinin uygulanması, uzmanlık gerektiren bir ekip işi olması nedeniyle yeterli sayıda teknik ve kalifiye personel kadrosu tahsisinin sağlanması,

- Ödeneklere bloke konulmaması ve bloke ödeneklerin serbest bırakılmasında esnek davranılması,

- İnşaat projelerinin planlanan sürede bitirilebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması,

- Ocak ve Şubat aylarında da yatırım harcamalarına izin verilmesi,

hususlarının dikkate alınması halinde daha etkili ve verimli bir çalışma yapılması sağlanmış olacaktır.

E K : 1-Tablo

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ
Bütçe Türü: Özel Bütçe

2008 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2007 Sonu Kümülatif Harcama			2008 Yılı Program Ödenek			2008 Yılı Revize Ödenek			2008 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		1.000					1.000	1.000				0	572	572
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
<i>-İktisadi</i>															
<i>-Sosyal</i>															
TOPLAM	5		1.000					1.000	1.000				0	572	572

Prof.Dr.Ali İbrahim SAVAŞ
Rektör

