

Çankırı Karatekin Üniversitesi



**2016 YILI YATIRIM İZLEME
VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

İçindekiler

1. YÖNETİCİ ÖZETİ	- 1 -
2. GENEL DEĞERLENDİRME	- 2 -
2.1. Üniversitemizin Misyonu	- 2 -
2.2. Üniversitemizin Vizyonu	- 2 -
2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri	- 2 -
2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları	- 3 -
2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu.....	- 3 -
2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi	- 5 -
2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı.....	- 5 -
2.9. 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları	- 6 -
3. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI	- 7 -
3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	- 7 -
3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	- 13 -
3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.....	- 15 -
3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	- 16 -
4. ÖNERİLER	-21-
5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU	-22-



1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi ve bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.

Üniversitemiz bu amacına ulaşmak için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim – öğretim verebilmek ve araştırma yapmak üzere fiziki altyapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır.

Bu bağlamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 25' inci ve 60' ıncı maddeleri ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24' üncü maddesi uyarınca hesap verebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğini kontrol edebilmek amacıyla hazırlanmış olduğumuz Üniversitemiz 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Üniversitemizin Misyonu

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen ve toplum yararı ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet edebilen, eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

2.2. Üniversitemizin Vizyonu

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler, araştırmacılar ve çalışanlar tarafından tercih edilen bir kurum olmaktır.

2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemiz 2012-2016 Dönemi Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda yer almaktadır.

Amaç 1: Eğitim ve Öğretimin Nitelik ve Etkinliğini Artırmak

Hedef 1: Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek

Hedef 2: Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek

Amaç 2: Akademik Yapıyı Geliştirmek

Hedef 1: Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayın ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak

Hedef 2: Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak

Amaç 3: Kurumsal Kapasite ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek

Hedef 1: Şeffaf, Adaletli, Katılımcı ve Evrensel Değerlerden Ödün Vermeyen Bir Yönetim Anlayışı Benimsemek

Hedef 2: Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak

Hedef 3: Yazılım ve Donanım Altyapısını Tamamlamak

Hedef 4: Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak

Hedef 5: Kurum Kültürü ve Kimliğini Oluşturarak Kurumsallaşmayı Sağlamak

Amaç 4: Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi

Hedef 1: Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak

Hedef 2: Eğitim Programları ve Araştırmalar Vasıtasıyla Toplumla Birlikteliği Sağlamak

Hedef 3: Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak

Hedef 4: Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek

Hedef 5: Kentin Sosyo-Kültürel Yapısının Geliştirilmesine, Kaynaklarının Değerlendirilmesine, Kültürel Mirasının Korunmasına ve Yaşatılmasına Katkıda Bulunmak

Hedef 6: Sağlık Hizmetleri, Tarım Gibi Alanlarda Bölge İhtiyaçlarına Yönelik Çalışmalar Yapmak

Amaç 5: Finansman Kaynaklarını Geliştirmek

Hedef 1: Gelir Sağlayıcı Faaliyetler İçerisine Girmek

Hedef 2: Mevcut Gelirleri Artırmak

2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle; gelirlerimiz ağırlıklı olarak öz gelir ve hazine yardımlarından oluşmaktadır. 2016 yılında Üniversitemiz başlangıç bütçe gelir tahminleri;

a) Hazine yardımları	: 93.737.000,00 TL
b) Öz gelirler	: 4.624.000,00

olmak üzere toplamda **98.361.000,00 TL**' dir.

Üniversitemizin 2016 yılı başında tahsis edilen bütçe ödeneğine yıl içerisinde yapılan eklemelerle bu ödenek 114.442.472,95 TL olmuş, söz konusu ödeneğin 11.463.992,45 TL'si yatırım giderlerinin finansmanında kullanılmıştır. Kullanıma ilişkin detaylar izleyen bölümlerde sunulacaktır.

2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu

Üniversitemiz gelirlerinin türü ve gerçekleşme durumu aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 1. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu

GELİRİN EKONOMİK KODU	PLANLANAN GELİR (TL)	GERÇEKLEŞEN GELİR (TL)
03.1.1.01	15.000,00	3.215,00
03.1.2.03	4.000,00	456,09
03.1.2.29	256.000,00	165.393,35
03.1.2.31	2.100.000,00	3.059.034,92
03.1.2.32	0,00	281.030,82
03.1.2.33	10.000,00	0,00
03.1.2.34	29.000,00	43.773,00
03.1.2.35	6.000,00	0,00
03.1.2.36	0,00	147.240,00
03.1.2.38	449.000,00	115.900,00
03.1.2.99	380.000,00	1.338.000,82
03.6.1.01	34.000,00	55.461,03
03.6.1.03	102.000,00	19.800,00
03.6.1.99	0,00	194.966,94
04.2.1.01	70.782.000,00	80.349.865,44
04.2.2.01	22.955.000,00	3.196.188,82
04.4.1.02	0,00	14.510,00
04.4.1.04	0,00	649,50
04.4.2.03	0,00	0,00
04.5.1.10	0,00	37.244,57
05.1.9.01	0,00	156,18
05.1.9.99	0,00	10.849,49
05.2.6.16	46.000,00	96.448,22
05.3.2.99	2.000,00	1.323,02
05.3.9.99	0,00	62.969,57
05.9.1.01	0,00	25.123,20
05.9.1.06	0,00	170.852,22
05.9.1.19	1.191.000,00	1.482.322,00
05.9.1.99	0,00	-20.872,32
05.3.2.99	0,00	275.621,02
05.9.1.99	0,00	31.871,43
	98.361.000,00	91.159.394,33

(*) Ayrıca 5.347.547,35 TL tutarında ödenek Üniversitemiz likit ve öz kaynakları kullanılarak ödenekleştirilmiştir.

2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz mevcut hizmet kapasitesine ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		
Uluyazı Yerleşke Alanı	118.300	2.280.791	-	2.399.091	Tahsisli
Rektörlük Ek Hizmet Binası	-	855	-	855	Tahsisli
Orman Fakültesi	-	-	5.260	5.260	Tahsisli
Balıca Yerleşkesi	-	64.090	-	64.090	Tahsisli
Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	-	23.552	-	23.552	Tahsisli
Sağlık Bilimleri Fakültesi	-	22.878	-	22.878	Tahsisli
Güzel Sanatlar Fakültesi	-	-	4.204	4.204	Kira
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	-	385.074	-	385.074	Tahsisli
Çerkeş Meslek Yüksekokulu					
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu					

2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı

Üniversitemiz binalarının nitelik olarak dağılımı aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 3. Üniversitemiz Binalarının Niteliksel Dağılımı

Bina Adı	Taşınmaz Alanı (m ²)
Rektörlük ve İdari Birimler	7.744
Derslikler	84.463
Merkezi Laboratuvarlar	3.166
Konferans Salonları ve Kütüphane	9.392
Yemekhane	12.600
Yurtlar	6.128
Spor Tesisleri	12.150
Kantin / Kafeterya	765
Lojmanlar	8.550
Konukevleri	1.024
Diğer	4.504


2.9. 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.9.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin tahsis edildiği sektör ve tahsis tutarı olarak gerçekleşme rakamları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Sektör	2016 Yılı KBÖ (TL)	2016 Yılı Yatırım Gerçekleşmesi (TL)	Oran (%)
Eğitim-Yüksek Öğretim	22.953.000,00	11.463.992,45	49,95
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	2.000,00	0,00	
Toplam	22.955.000,00	11.463.992,45	49,94



Şekil 1. 2016 Yılı Genel Yatırım Uygulama Grafiği

2.9.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları


Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinin ekonomik koda göre dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları

EKO. KOD	AÇIKLAMA	2016 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2016 YILI EKLENEN ÖDENEK (TL)	2016 YILI DÜŞÜLEN ÖDENEK (TL)	2016 YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (₺)
06.1	Mamul Mal Alımları	9.670.000,00	446.977,35	0,00	10.116.977,35	5.466.322,11
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	270.540,49
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	12.355.000,00	4.800.570,00	0,00	17.155.570,00	5.093.991,07
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	580.000,00	100.000,00	0,00	680.000,00	633.138,78
	TOPLAM	22.955.000,00	5.347.547,35	0,00	28.302.547,35	11.463.992,45

3. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI**3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi						
Proje No: 2016H031950						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2016	353.000,00	0	0	353.000,00	200.777,00	56,87




Şekil 2. Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi (Proje No: 2016H031950) Gerçekleşme Grafiği

2016 yılında Uluyazı Kampüs alanı etüt-proje işlerinin gerçekleştirilebilmesi ve 2016H031950 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi kapsamında projelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için Üniversitemize ayrılan proje ödeneği toplam 353.000,00 TL'dir. Başlangıç ödeneğinin 200.777,00 TL'si Çeşitli Ünitelerin Etüt-Proje giderlerinde kullanılarak %56,87 gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje Kapsamında:

- Edebiyat Fakültesi 2. etap binası uygulama projeleri yaptırılmıştır.
- Üniversitemiz Uluyazı Kampüsü harita hizmet alımı yapılmıştır.

Proje Adı: Muhtelif İşler (Büyük Onarım)						
Proje No: 2016H031960						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2016	580.000,00	100.000,00	0	680.000,00	633.138,78	93,11



Şekil 3. Muhtelif İşler Büyük Onarım Projesi (Proje No: 2016H031960) Gerçekleşme Grafiği


2016 yılında 2016H031960 nolu Muhtelif İşler (Büyük Onarım) projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 580.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içinde 100.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 680.000,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenenin 633.138,78 TL kullanılarak % 93,11 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında Şehir Kampüslerinde:

- Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde müzik stüdyosu yapılmıştır.
- Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde tek katlı yığma yapı olarak tekstil atölyesi yapılmıştır.
- Sera alanına tohum makinasının hava şartlarından korunması için tek katlı çelik konstrüksiyon yapı yapılmıştır
- Araştırma Laboratuvarı Binasına 2 adet asansör yapılmıştır.
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında bazı mahallerde duvarlar yıkılarak veya gaz betonla örülerek yeni bürolar oluşturulmuştur. 1. katta idari kısımda tuvalet bulunmaması sebebiyle soyunma odalarının bir kısmı bölünerek iki adet (bay-bayan) tuvalet yapılmıştır. İlgili mahallerin boyası, zemin ve duvar kaplamaları onarılmıştır.
- Balıca Kampüsünde bulunan spor salonunun hasar gören çatısı onarılmıştır.

- Rektörlük binası zemin katında 2 adet fotoselli kapı yaptırılmıştır.
- Balıca Kampüsünde bulunan eğitim binasının dış cephe etek kısımlarında sıva ve boya tadilatı, spor salonunun ön kısmında ise andezit kaplama yaptırılmıştır.
- Uluyazı Kampüsünde bulunan spor kompleksi binasının dış cephe kaplamalarında zarar gören parçalar onarılmıştır.
- Sosyal tesis ve rektörlük binasında çeşitli onarımlarda bulunulmuştur.

Proje Adı: Kampüs Altyapısı						
Proje No: 2009H030810						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2016	10.000.000,00	1.570,00	0	10.001.570,00	2.606.698,56	26,06




Şekil 4. Kampüs Altyapısı Projesi (Proje No:2009H030810) Gerçekleşme Grafiği

2016 yılında Uluyazı kampüs alanı altyapısının tesisi amacıyla 2009H030810 nolu Kampüs Altyapısı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 10.000.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içinde 1.570,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam 10.001.570,00 TL ödenegin 2.606.698,56 TL'si Kampüs Altyapısı Projesinde kullanılarak %26,06 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında Uluyazı Kampüsünde:

- 15.798,00 m² andezit döşeme kaplaması,
- 3.820,00 m² andezit merdiven basamağı kaplaması yaptırılmıştır.

Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler						
Proje No: 2009H030820						
Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2016	2.000.000,00	2.930.400,00	0	4.930.400,00	2.286.515,51	46,37




Şekil 5. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Proje No:2009H030820) Gerçekleşme Grafiği

2016 yılında 2009H030820 nolu derslik ve merkezi birimler projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 2.000.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içinde 2.930.400,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam 4.930.400,00 TL ödenegin 2.286.515,51 TL'si Derslik ve Merkezi Birimler Projesi giderlerinde kullanılarak % 46,37 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında Merkez Kampüsünde:

- 9500 m² kütüphane binası inşaatında % 100 oranında gerçekleşme sağlanarak kullanıma açılmıştır.

Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri						
Proje No: 2010H050110						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2016	2.000,00	1.868.600,00	0	1.870.600,00	0	-




Şekil 6. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (Proje No:2010H050110) Gerçekleşme Grafiği

2016 yılında açık ve kapalı spor tesislerinin yapımı amacıyla 2010H050110 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 2.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içinde 1.868.600,00 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 1.870.600,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten harcama yapılmamıştır.

Dönem sonu itibariyle henüz fiziki gerçekleşme sağlanamamıştır.

3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı)						
Proje No: 2016H031960						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2016	7.707.000,00	0,00	0,00	7.707.000,00	3.290.068,45	42,69



Şekil 7. Muhtelif İşler Projesi (Proje No: 2016H031960) Gerçekleşme Grafiği

2016 yılında Üniversitemiz makine-teçhizat ve kara taşıtı alımlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2016H031960 nolu Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı) Projesi ile Üniversitemize ayrılan 7.707.000,00 TL tutarındaki ödenekten 3.290.068,45 TL'si makine-teçhizat ve taşıtı alımı giderleri için kullanılarak %42,69 gerçekleşme sağlanmıştır.

Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı) Projesi için kullanılan ödenegin % 20'si okul mefruşatı ve büro mefruşatı, % 39,84' ü laboratuvar cihazları, % 40,16' sı da büro makinaları ile diğer cihaz ve teçhizat alımları için yapılmıştır. Toplam harcamanın % 42,69 da kalmasının sebebi ise Merkezi Kütüphane Binasının tefrişatı için Devlet Malzeme Ofisinden alınan malzemelerin avans kapatılmasının 2016 yılına yetişmemesi, Çerkeş Meslek Yüksekokulu, Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binalarına taşınma işlemlerinin 2017 bahar dönemine ertelenmesi, Fen Fakültesine ve diğer fakültelere ayrılan ödenegin kullanılmamasından kaynaklanmaktadır.

Proje kapsamında yapılan alımlar;

Tablo 6. Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı)Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

İhale Kayıt Numarası	İhalenin Adı	İhale Türü	Sözleşme Bedeli (TL)	
1	2016/136525	Güvenlik Kamera Sistemi Alımı	Mal	165.200,00
2	2016/174581	39 Kalem Laboratuvar Malzeme Alımı	Mal	951.015,10
3	2016/175120	52 Kalem Laboratuvar ve Muhtelif Malzeme Alımı	Mal	396.651,10
4	2016/176124	61 Kalem Elektronik Malzeme, Müzik Aletleri ve Muhtelif Malzeme Alımı	Mal	196.429,88
5	2016/179555	58 Kalem Laboratuvar Cihazları, ve Muhtelif Malzeme Alım	Mal	189.332,18
6	2016/277846	41 Kalem Laboratuvar, Elektronik, Mutfak Malzemeleri Muhtelif Malzeme Alımı	Mal	435.299,64
7	2016/281374	6 Kalem Piknik Masası, Oturma Bankı, Çöp Kovası Alımı	Mal	137.175,00
8	2016/504284	Kütüphane Güvenlik Sistemi	Mal	187.620,00
GENEL TOPLAM				2.658.722,90

NOT: Ödemelerin içinde 41.217,91 TL Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları vardır.

DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO)


Tablo 7. Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı)Projesi Kapsamında Devlet Malzeme Ofisinden Yapılan Alımlar

İstek Yapan Birim	Alımın Adı	Tutarı (TL)
-Çerkeş MYO -Sağlık Bilimleri Fakültesi -YABÖM -Güzel Sanatlar Fakültesi -İktisadi İdari Bilimler	21 Kalem Mobilya Alımı	131.871,09

Fakültesi -İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		
-İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu -Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu -İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	44 Kalem Mobilya Alımı	112.355,34
-Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı	34 Kalem Mobilya Alımı	233.412,10
-İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu -Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu -İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	40 Kalem Mobilya Alımı	174.590,46
-Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı	6 Kalem Mobilya Alımı	20.334,47
GENEL TOPLAM		672.563,46

3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Proje Adı: Yayın Alımı						
Proje No: 2016H031970						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2016	600.000,00	0	0	600.000,00	371.988,55	61,99



Şekil 8. Yayın Alımı Projesi (Proje No: 2016H031970) Gerçekleşme Grafiği

2016 yılında 2016H031960 nolu Yayın Alımı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 600.000,00 TL tutarındaki ödeneğin 371.988,55 TL'si yayın alımı giderlerinde kullanılarak % 61,99 gerçekleşme sağlanmıştır. Bu kapsamda abone olunan tam metin veri tabanları;


Proje kapsamında abone olunan tam metin veri tabanları ve elektronik ortamda sağlanan ürünler,

1. JSTOR Koleksiyonları
2. Hukuktürk Mevzuat Bilgi Bankası
3. Wiley Online Library
4. World E-Book Library (Wel) E-Kitaplar
5. Ebrary E- Kitap Veri Tabanı
6. Hiperkitap E- Kitap Veri Tabanı
7. Scifinder Chemical Abstracts Service
8. Mathscinet İndeksi
9. Emerald Journals
10. ACS Journals
11. Ebsco Discovery Service (EDS) keşif Aracı1
12. EndNote (Bilimsel yazı düzenleme aracı)
13. DeepKnowledge Proxy servisi
14. Turnitin İntihal Analiz Aracı

Ödeneğin 11.075,62 TL tutarındaki kısmı ile akademik birimlerin ihtiyacı olan basılı ders kitapları ve temel koleksiyon için kültür kitapları alınmıştır. Akademik birimlerin yüksek miktarda basılı yayın talepleri olmasına rağmen mevcut kütüphanenin fiziksel mekânının yeterli olmamasından dolayı elektronik yayın aboneliklerine ağırlık verilmiştir.

3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım Alımı)						
Proje No: 2016H031960						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2016	1.363.000,00	446.000,00	0	1.809.000,00	1.804.265,11	99,73



Şekil 9. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım Alımı) Projesi (Proje No: 2016H031960) Gerçekleşme Grafiği

2016 yılında 2016H031960 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile donanım alımları için Üniversitemize ayrılan 1.363.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içinde 446.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 1.809.000,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 1.804.265,11 TL'si bilgi işlem cihazları alımında kullanılarak %99,73 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

2015 yılı içerisinde kütüphane binası ağ altyapısı ve felaket kurtarma merkezi teknik donanımlarının temin edilmesinden dolayı birimlerimizden gelen malzeme talepleri yeterince karşılanamamıştır. 2016 yılı içerisinde Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinden güncel malzeme talepleri alınmış ve ödenek imkânları ölçüsünde gerekli düzenlemeler yapılarak bu malzemelerin temini yoluna gidilmiştir.

Proje Kapsamında:

- Birimlerimizden toplanan malzeme talepleri üzerinde ödeneğimiz ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak yapılan düzenleme çerçevesinde 861.054,20 TL tutarındaki 2016/255282 Network Malzemesi Alımı İhalesi düzenlenmiş aşağıdaki listede yer alan malzemeler temin edilmiştir.

Tablo 8. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım Alımı) Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

S.N.	Adı	Birim	Miktarı
1	BİLGİSAYAR	Adet	204
2	MONİTÖR	Adet	208
3	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	Adet	33
4	YAZICI	Adet	52
5	RENKLİ YAZICI	Adet	2
6	TARAYICI	Adet	14

7	ÇOK FONKSİYONLU YAZICI	Adet	9
8	PROJEKSİYON	Adet	33
9	PROJEKSİYON PERDESİ	Adet	2
10	AKILLI TAHTA	Adet	8
11	EKRAN KARTI	Adet	5
12	RAM	Adet	170
13	USB BELLEK	Adet	120
14	HARİCİ HDD	Adet	35
15	HDD	Adet	65
16	SSD	Adet	35
17	ANAKART	Adet	10
18	POWER SUPPLY	Adet	50
19	DVI DÖNÜŞTÜRÜCÜ	Adet	100
20	YAZICI KABLOSU	Adet	100
21	USB UZATMA KABLOSU	Adet	50
22	USB ÇOKLAYICI	Adet	50
23	HDMI KABLOSU	Adet	10
24	VGA UZATMA KABLOSU	Adet	50
25	MİKROFONLU KULAKLIK	Adet	100
26	HOPARLÖR	Adet	3
27	USB-COM KABLO	Adet	5
28	LAPTOP KLAVYESİ	Adet	2
29	HARİCİ DVD RW	Adet	20

- Uluyazı Kampüsü merkezi derslik A blokta yer alan dersliklerimizde akıllı tahta bulunmayan 5 adet sınıfımıza akıllı tahta temin edilmiştir. Ayrıca 1 adet akıllı tahtanın montajı Fen Fakültesine, 1 adet akıllı tahtanın da montajı Edebiyat Fakültesi' ne yapılmıştır. DMO üzerinden yapılan alımla 7 adet akıllı tahtaya toplam 44.050,91 TL harcanmıştır.
- Üniversitemiz sunucularının her hangi bir öngörülemez durumda çalışmasının devam edebilmesi için 2015/165603 ihale kayıt numaralı Felaket Kurtarma Merkezi ve Sistem Odası takibi için Network Malzemesi Alımı İhalesi 2015 yılında yapılarak sözleşmesi imzalanmış fakat malzemelerin temini ve ödeme işlemi 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. Sözleşme bedeli KDV dahil 446.040,00 TL dir.

Tablo 9. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım Alımı) Projesi Kapsamında Yapılan Network Malzemesi Alımları


S.N.	Adı	Birim	Miktarı
1	Sunucu	Adet	2
2	Harici Disk Ünitesi	Adet	1
3	San Switch	Adet	1
4	Sistem Odası İzleme Cihazı	Adet	14

- 2017 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanan Çerkeş Meslek Yüksekokulu, Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ağ altyapısını kurmak ve çalışır hale getirmek için ihtiyaç duyulan network malzemelerinin temin edilmesi amacıyla 453.120,00 TL tutarındaki 2016/255282 Network Malzemesi Alımı İhalesi düzenlenerek aşağıdaki listede yer alan malzemeler temin edilmiştir.

Tablo 10. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım Alımı) Projesi Kapsamında Yapılan Network Malzemesi Alımları

S.No	Ürün Adı	Adet	Birim
1	Kenar Anahtar Tip-1 (24 Portlu)	3	Adet
2	Kenar Anahtar Tip-2 (48 Portlu)	6	Adet
3	Kablosuz Erişim Noktası Tip-1 (İç Ortam)	20	Adet
4	Kablosuz Erişim Noktası Tip-2 (Dış ortam)	5	Adet
5	Masaüstü İp Telefon Tip-1	75	Adet
6	Kablosuz IP Telefon	5	Adet
7	Omurga Ağ Anahtarı	1	Adet
8	Ağ Güvenliği Sistemi	1	Adet
9	Kabinet (600x1000 mm)	2	Adet
10	Kayıt ve Raporlama Sistemi	1	Adet
11	Wireless Kontrol Ürünü Güncelleme Paketi	1	Adet
12	Sunucu için Bellek (16 Gb'lık Ram)	32	Adet

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım Alımı)						
Proje No: 2016H031960						
Yıl	Proje Ödenęi (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2016	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	270.540,49	77,29



Şekil 10. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım Alımı) Projesi (Proje No: 2016H031960) Gerçekleşme Grafięi

2016 yılında 2016H031960 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile yazılım alımları için Üniversitemize ayrılan 350.000,00 TL tutarındaki ödenekten 270.540,49 TL'si kullanılarak %77,29 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında;

- Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne ait 1 yıllık bakım ve güncelleme sözleşmesi yapılarak 31.152,00 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizde göreve başlayan personelimiz için nitelikli elektronik sertifika, kart okuyucu ve zaman damgası temin edilerek toplamda 105.768,96 TL harcanmıştır.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında kullanılmak üzere Kütüphane Bilgi Belge Otomasyonu temin edilerek 6.106,50 TL harcanmıştır.
- BAP Birimimiz tarafından kullanılan otomasyon yazılımına ait bakım ve destek sözleşmesi imzalanarak 6.000 TL harcanmıştır.

- Hukuk Müşavirliği biriminde kullanılmak üzere mevzuat içtihat programı temin edilerek 7.080,00 TL harcanmıştır.
- Üniversitemiz birimlerinde kullanılan SMS otomasyonu için 500.000 adet SMS temin edilerek 5.500,00 TL harcanmıştır.
- Fen Fakültesinde kullanılmak üzere 2016/463764 Yazılım Alımı İşi ihalesi ile 30 adet matlap akademik yüzer sınıf lisansı temin edilerek 44.987,50 TL harcanmıştır.
- Güzel Sanatlar Fakültesinde kullanılmak üzere kurgu yazılımı, Edebiyat Fakültesinde kullanılma üzere web tasarım editörü yazılımı temin edilerek 20.166,20 TL harcanmıştır.
- Güzel Sanatlar Fakültesinde kullanılmak üzere nakış desen yazılımı temin edilerek 16.502,30 TL harcanmıştır.
- Üniversitemiz Uluyazı Kampüsü içerisinde kullanılan IP telefon hizmeti arama kayıtlarını saklayabilmek amacıyla kayıt sunucusu lisansı satın alınmış ve 3.052,00 TL harcanmıştır.
- Üniversitemiz e-posta hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla elektronik posta sunucu güncellemesi satın alınmış ve 9.003,03 TL harcanmıştır.
- Üniversitemiz Fen Fakültesinde kullanılmak üzere grafik analiz programı satın alınarak 15.222,00 TL harcanmıştır.

4. ÖNERİLER

Kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması gerekmektedir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dâhilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutularak gayret ve şevkini artırıcı tedbirler alınmalı, gerekiyorsa ödüllendirme yapılması için kurumsal düzeyde girişimlerde bulunulmalıdır. Bu sayede kurum çalışanlarının motivasyonlarını en üst seviyeye çıkararak eksik ve hatalı proje anlayışlarının da önüne geçilmiş olur.

Kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale süreçlerinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenerek planlanan yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca kamu yatırımlarını üstlenecek gerçek ya da tüzel kişilerin belirli bir kurumsal güce (ekonomik, teknik vb. kriterler bakımından) ulaşınca kadar kamu ihalelerine girmelerini engelleyecek tedbirler belirlenip uygulanmalıdır.

İmalat sektörü sıkı denetim altına alınarak kalitesiz ürünün piyasaya arzı engellenmeli ya da aynı standart ve teknik özellik adı altında piyasaya arz edilmiş olan ürünler kendi içinde sınıflandırılmalı ve ihtiyaca göre sınıf ya da kalitenin talep edilmesi sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda suistimallerin önüne geçebilmek için düzenlemeler yapılarak kamu idarelerine marka isteme yetkisi verilmelidir.

Binalarda yeni ve teknolojik malzemeler kullanılmak istendiğinde kamu birim fiyatları yeni malzemelere göre hızlı şekilde güncellenemediği için özel poz oluşturma olayına gidilmekte, bu da maliyetleri artırmaktadır. Birim fiyatlara gerekirse yıl içinde bile eklemeye yapılabilir, kurumlar eksik gördüğü malzemeleri birim fiyatlara ekletebilmelidir.

5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU

Kurum Adı : ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE

2016 Yılı Fiyatlarıyla, BİN (TL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		22.995		158.401	158.401		22.955	22.955		28.302	28.302		11.464	11.464
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1				5.000	5.000									
TOPLAM	7		22.995		163.401	163.401		22.955	22.955		28.302	28.302		11.464	11.464



Çankırı Karatekin Üniversitesi



karatekin.edu.tr



facebook.com/karatekin.edu.tr



twitter.com/karatekinUni



karatekinuniversitesi.tumblr.com



youtube.com/user/KaratekinUniversity



vimeo.com/karatekinuniversite



instagram.com/karatekinuni