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1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 
 

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve 

paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, mesleki 

yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan 

bireyler yetiştirmeyi, bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç 

edinmiştir. 

Üniversitemiz, bu amacına ulaşmak için en son teknolojik makine ve teçhizatlar ile donatılmış 

bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim – öğretim vermek ve hedeflenen 

amaca ulaşan araştırmalar yapmak üzere fiziki altyapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla 

tamamlamaktadır. 

Bu bağlamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun 25’ inci ve 60’ ıncı 

maddeleri ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’ 
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üncü maddesi uyarınca, Stratejik Plan ve Yatırım Programında yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap 

verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlamış olduğumuz Üniversitemiz 2020 Yılı 

Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporunu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine 

saygılarımla arz ederim. 

 
Prof. Dr. Hasan AYRANCI 

Rektör 
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2. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

2.1. Üniversitemizin Misyonu 

 

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum 

yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel 

düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni 

bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi ve bilimsel ve sanatsal alanlarda 

uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir. 

 

2.2. Üniversitemizin Vizyonu 

 

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler ve 

araştırmacılar tarafından tercih edilen ve çalışanların benimsediği bir kurum olmaktır. 
 

2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri  

 

Üniversitemiz 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve 

hedefler aşağıda yer almaktadır.  

 

AMAÇ 1: Eğitim Ve Öğretimin Kalitesini Artirmak 

 

HEDEF 1: Eğitim Öğretimin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek 

HEDEF 2: Fiziki Altyapıyı Güçlendirmek 

HEDEF 3: Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak 

HEDEF 4: İdari Personelin Nitelik ve Niceliğini Belirlemek 

 

AMAÇ 2: Bilimsel Ve Sanatsal Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek 

 

HEDEF 1: Bilimsel Faaliyetleri Artırmak 

HEDEF 2: Sanatsal ve Kültürel Faaliyetleri Artırmak 

HEDEF 3: Araştırma Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliklerini Artırmak 

HEDEF 4: Ticarileştirilebilir Nitelikte Ürün Geliştirmek 

HEDEF 5: Bilim Uygulama Merkezi Kurmak 
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AMAÇ 3: Diş Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek 

 

HEDEF 1: Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak 

HEDEF 2: Üniversite Halk İletişimini Geliştirmek 

HEDEF 3: Yerel Kaynakları Değerlendirmek ve Geliştirmek  

HEDEF 4: Yerel İhtiyaçlara Yönelik Çalışmalar Yapmak 

 

2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları  

 

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II 

sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle; gelirlerimiz ağırlıklı olarak öz 

gelir ve hazine yardımlarından oluşmaktadır. 2020 yılında Üniversitemiz başlangıç bütçe gelir 

tahminleri; 

a) Hazine yardımları    : 142.050.000,00 TL 

b) Öz gelirler    :     5.012.000,00 TL 

olmak üzere toplamda 147.062.000,00 TL’ dir. 

Üniversitemizin 2020 yılı başında tahsis edilen bütçe ödeneğine yıl içerisinde yapılan 

eklemelerle bu ödenek 171.108.285,95 TL olmuş, söz konusu ödeneğin 11.398.000,00 TL’si 

yatırım giderlerinin finansmanı için tahsis edilmiştir. Kullanıma ilişkin detaylar izleyen 

bölümlerde sunulacaktır.  

 

2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu  

 

Üniversitemiz gelirlerinin türü ve gerçekleşme durumu aşağıda yer alan tabloda 

detaylı olarak gösterilmiştir. 
 

 
Tablo 1. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu 

 

GELİRİN EKONOMİK 

KODU 

 

PLANLANAN GELİR 

(TL) 

 

GERÇEKLEŞEN GELİR 

(TL) 

03.1.1.01 16.000,00 100,00 

03.1.2.03 5.000,00 1.241,72 

03.1.2.29 260.000,00 3.429.292,58 

03.1.2.31 2.314.000,00 2.082.762,72 

03.1.2.32 0,00 600.790,12 



2020 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 
 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 6 
 

 

 

GELİRİN EKONOMİK 

KODU 

 

PLANLANAN GELİR 

(TL) 

 

GERÇEKLEŞEN GELİR 

(TL) 

03.1.2.33 0,00 22.280,00 

03.1.2.34 53.000,00 1.207.641,59 

03.1.2.35 10.000,00 0,00 

03.1.2.36 0,00 121.600,00 

03.1.2.38 80.000,00 0,00 

03.1.2.45 0,00 309,48 

03.1.2.98 0,00 11.985,56 

03.1.2.99 739.000,00 470.062,28 

03.6.1.01 16.000,00 83.274,86 

03.6.1.03 45.000,00 42.500,00 

03.6.1.99 21.000,00 86.261,19 

04.2.1.01 128.938.000,00 149.964.000,00 

04.2.2.01 13.112.000,00 9.269.000,00 

04.5.1.13 0,00 369.000,00 

04.5.1.14 0,00 0,00 

04.5.1.15 0,00 40.684,00 

05.1.9.01 0,00 958,13 

05.1.9.03 0,00 102.939,09 

05.1.9.99 0,00 172,02 

05.2.6.16 68.000,00 787.069,84 

05.3.2.99 5.000,00 6.563,47 

05.9.1.01 0,00 21.405,91 

05.9.1.06 0,00 744.214,34 

05.9.1.19 1.380.000,00 3.691.005,00 

05.9.1.99 0,00 1.029.359,75 

05.9.1.103 0,00 23.312,40 

  147.062.000,00 174.079.252,09 
 

Ayrıca 11.398.000,00 TL tutarında ödenek Üniversitemiz likit ve öz kaynakları 

kullanılarak yatırım bütçesinde ödenekleştirilmiş olup projeler arası 0 TL ödenek aktarım 

işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 

2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi 

Üniversitemiz mevcut hizmet kapasitesine ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

 



2020 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 
 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 7 
 

Tablo 2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi 

 

Üniversitemiz Arsa Oturum Dağılımı (m²) 

Yerleşke Adı 

Mülkiyet Durumuna Göre 

Taşınmaz Alanı (m²) Toplam 

(m²) 
Açıklama 

Üniversite Maliye/ 

Hazine 
Diğer 

Uluyazı Yerleşke Alanı - 2.080.899,42 - 2.080.899,42 Tahsisli 

Rektörlük Ek Hizmet Binası - 855 - 855 Tahsisli 

Ballıca Yerleşkesi - 64.090 - 64.090 Tahsisli 

Orman Fakültesi - - 5.260 5.260 Tahsisli 

Sağlık Bilimleri Fakültesi - 22.878 - 22.878 Tahsisli 

Güzel Sanatlar Fakültesi  - -  4.204 4.204 Kira 

Ilgaz Turizm ve Otelcilik 

Yüksekokulu 
  4.015 1140 Tahsisli 

Meslek Yüksekokulu 

Yerleşkesi 
- 23.552 - 23.552 Tahsisli 

Kızılırmak Meslek 

Yüksekokulu Yerleşkesi 
- 385.074 - 385.074 Tahsisli 

Eldivan Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Yerleşkesi 

- - 2.046 2.046 Tahsisli 

Diş Hekimliği Fakültesi - - 3.000 3.000 Tahsisli 

Kurşunlu Adalet M.Y.O.  - 8.314 8.314 Tahsisli 

 

 

2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı 

 

 Üniversitemiz binalarının nitelik olarak dağılımı aşağıdaki tabloda detaylı olarak 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Üniversitemiz Binalarının Niteliksel Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları 

2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu 
 

 Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin tahsis edildiği sektör ve tahsis tutarı 

olarak gerçekleşme rakamları aşağıda gösterilmiştir. 

 
Tablo 4. Genel Yatırım Uygulama Durumu 

Sektör 2020 Yılı KBÖ (TL) 
2020 Yılı Yatırım 

Gerçekleşmesi (TL) 
Oran (%) 

Eğitim-Yüksek Öğretim 12.102.000,00 19.653.165,94 162,40 

Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor 1.000.000,00 0,00 0,00 

DKH-Sosyal- Teknolojik Araştırma 10.000,00 1.510.000,00 1.510,00 

Toplam 13.112.000,00 21.163.165,94 161,40 

 

Üniversitemiz Binalarının Dağılımı (m²) 

Bina Adı 

Mülkiyet Durumuna Göre 

Taşınmaz Alanı (m²) 

Üniversite 

Eğitim Binası 115.526 

Laboratuvar Binası 3.000 

Yemekhane 6.400 

Lojman 3.437 

Spor Salonu 11.427 

Sosyal Tesis 1.228 

İdari Bina 7.583 

Merkezi Kütüphane 9.392 
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Şekil 1. 2020 Yılı Genel Yatırım Uygulama Grafiği 

 

2.8.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları  
 

 Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinin ekonomik koda göre 

dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 5. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları 
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2020 Yılı KBÖ 2020 Yılı Yatırım Gerçekleşmesi

EKO. 

KOD 
AÇIKLAMA 

2020 YILI 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ  

(TL) 

2020 YILI 

EKLENEN 

ÖDENEK  

(TL) 

2020 YILI 

DÜŞÜLEN 

ÖDENEK  

(TL) 

2020YILSONU 

TOPLAM  

ÖDENEK 

(TL) 

HARCAMA 

(TL) 

06.1 Mamul Mal Alımları 2.260.000,00 4.098.000.00 0,00 6.358.000,00 5.841.123,83 

06.3 
Gayri Maddi Hak 

Alımları 
250.000,00 300.000,00 0,00 550.000,00 534.425,40 

06.5 
Gayri Menkul Sermaye  

Üretim Giderleri 
9.500.000,00 6.000.000,00 1.298.000,00 14.202.000,00 12.869.752,61 

06.7 
Gayrimenkul Büyük  

Onarım Giderleri 
1.102.000,00 1.000.000,00 0,00 2.102.000,00 1.917.864,10 

 

TOPLAM 13.112.000,00 11.398.000,00 1.298.000,00 23.212.000,00 21.163.165,94 
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3. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI 
 

3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Proje No: 2020H03-151820 ) Gerçekleşme Grafiği 

 

 

2020 yılında 2020H03-151820 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi ile Üniversitemize 

ayrılan toplam 200.000,00 TL tutarındaki ödeneğe yıl içerisinde 500.000,00 TL ödenek 

eklenmiş olup, toplam 700.000,00 TL ödeneğin 634.132,00TL’ si kullanılarak  % 90,59 

gerçekleşme sağlanmıştır.  

- Proje kapsamında: Bu dönem “Çankırı Karatekin Üniversitesi 2000 Yılı ve Öncesinde 

Yapılan Binalar ile Rektörlük Binasının Deprem Performansının Belirlenmesi için 

Malzeme Deneyleri ve Yapı Deprem Hesaplarının Hazırlanması ve Raporlanması İşi” 

27.02.2020 tarihinde ihalesi yapılmış,  09.09.2020 tarihinde kabulü yapılmıştır. 

 

0,00

100.000,00

200.000,00
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400.000,00

500.000,00
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Proje Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcanan Ödenek

200.000,00 

500.000,00 

700.000,00 
634.132,00 

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi 

Proje No: 2020H03-151820     
 

Yılı 
Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL) 
Toplam (TL) Harcama (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 
Eklenen Düşülen 

2020 200.000,00 500.000,00 0 700.000,00 634.132,00 %90,59 
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Şekil 3. Muhtelif İşler Büyük Onarım Projesi (Proje No: 2020H03-150405) Gerçekleşme Grafiği 

 

2020 yılında 2020H03-150405 nolu Muhtelif İşler (Büyük Onarım) projesi ile 

Üniversitemize ayrılan toplam 1.102.000,00 TL tutarındaki ödeneğe yıl içerisinde 

1.000.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 2.102.000,00 TL ödeneğin 1.917.864,10TL’ 

si kullanılarak  % 91,23 gerçekleşme sağlanmıştır. 

-  2020 yılı ödeneği 1.102.000 TL olup, Projenin Büyük Onarım kısmında 1.918.000 TL 

harcama yapılarak iş ikmal edilmiştir. 

 

-  Proje kapsamında 2019 yılında ihalesi yapılan iş yıl içerisinde geçici kabulü yapılmış 

olup, 2020 senesi içinde yeni ihaleye çıkılmış olup iş devam etmektedir. 
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2.102.000,00 
1.917.864,10 

Proje Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcanan

Proje Adı: Muhtelif İşler (Büyük Onarım) 

Proje No: 2020H03-150405 

Yılı 
Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL) 
Toplam (TL) Harcama (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%)    Eklenen Düşülen 

2020 1.102.000,00 1.000.000,00 0 2.102.000,00 1.917.864,10 %91,23 
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Şekil 4. Kampüs Altyapısı Projesi  (Proje No:2020H03-150410) Gerçekleşme Grafiği 

 

 

2020 yılında Uluyazı kampüs alanı altyapısının tesisi amacıyla 2020H03-150410 

nolu Kampüs Altyapısı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 7.000.000,00 TL tutarındaki 

ödeneğe yıl içerisinde 5.500.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 12.500.000,00 TL 

ödeneğin 12.235.620,61 TL’ si kullanılarak  % 97,88 gerçekleşme sağlanmıştır. 

- Projenin 2020 yılı ödeneği 7.000.000,00 TL olup, bu dönemde “Çankırı Karatekin 

Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde Heyelan Sebebi İle Çöken Yolun Güzergahının 

Değiştirilmesi Ve Heyelan Önleme Çalışmaları Yapım İşi” nin ihalesi 2019 yılında 

yapılmış olup bu iş kapsamında 2020 yılında 12.235.000,61TL harcanmış ve geçici 

kabulü yapılmıştır.. 
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Proje Adı: Kampüs Altyapısı 

 

Proje No: 2020H03-150410 

Yılı 
Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL) 
Toplam (TL) Harcama (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) Eklenen Düşülen 

2020 7.000.000,00 5.500.000,00 0,00 12.500.000,00 12.235.620,61 %97,88 
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Şekil 5. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Proje No:2009H03-1043) Gerçekleşme Grafiği 

 

 

2020 yılında 2009H03-1043 nolu derslik ve merkezi birimler projesi ile 

Üniversitemize ayrılan toplam 2.000,00TL tutarındaki ödenekten yıl içinde 0,00 TL ödenek 

düşülmüş olup toplam 2.000,00 TL ödeneğin 0,00 si yıl içerisinde kullanılarak % 

0gerçekleşme sağlanmıştır.  

Projenin 2020 yılı ödeneği 2.000 TL olup, dönem sonu itibariyle ödenek verilmediği 

için harcama yapılamamıştır. 
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Proje Ödeneği Düşülen Ödenek Toplam Ödenek Harcanan
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Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler 

Proje No: 2009H03-1043 

Yılı 
Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL) 

Toplam (TL) Harcama (TL) 
Gerçekleşme 

Oranı (%) Eklenen Düşülen 

2020 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0 

Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Proje No: 2010H05-1265 

Yılı 
Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL) 

Toplam (TL) Harcama (TL) 
Gerçekleşme 

Oranı (%) Eklenen Düşülen 

2020 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0 0 
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Şekil 6. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi  (Proje No:2010H05-1265) Gerçekleşme Grafiği 

 

 

Projenin 2020 yılı ödeneği 1.000.000,00 TL olup, dönem sonu itibariyle ödenek 

yetersizliğinden dolayı henüz fiziki gerçekleşme sağlanamamış ve Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığı tarafından askıya alınmıştır. 

 

3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
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Proje Adı: Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı) 

Proje No: 2020H03-150405 

Yılı 
Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL) 
Toplam (TL) Harcama (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) Eklenen Düşülen 

2020 2.398.000,00 0,00 0,00 2.398.000,00 1.958.795,92 %81,68 
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Şekil 7. Muhtelif İşler Projesi (Proje No: 2020H03-150405) Gerçekleşme Grafiği 

 

 

2020 yılında Üniversitemiz makine-teçhizat alımlarının gerçekleştirilebilmesi 

amacıyla Muhtelif İşler Projesi ile Üniversitemize ayrılan 2.398.000,00 TL ödenekten 

1.958.795,92TL harcama yapılmıştır. Böylelikle %81,68gerçekleşme sağlanmıştır.   

Proje kapsamında yapılan ihaleler ve tutarları: 

YAPILAN İHALELER 

 
Tablo 6. Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı) Projesi Kapsamında Yapılan İhaleler 

İhale Kayıt 

Numarası 
İhale Adı 

İhale Tarihi 

ve Saati 

İhale 

Türü 

İhale 

Usulü 

Sözleşme 

Bedeli (TL) 

Sözleşme İmzalanan 

Firma 

2020/563086  

2 Kalem Diş 

Hekimliği 

Laboratuvar 

Malzemesi  

16.11.2020 

10:00  
Mal  Açık  412.000,00 

SİSTEM DENTAL 

MEDİKAL SANAYİ 

VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

2020/438205  

18 Kalem 

Diş 

Hekimliği 

Laboratuvar 

Malzemesi 

Alımı  

21.09.2020 

10:30  
Mal  Açık  

166.690 

264.580 

-ER METAL TIBBİ 

CİHAZPAZARLAMA 

İM.SANİÇ VE DIŞ 

TİC.LTD 

-SİSTEM DENTAL 

MEDİKAL SANAYİ 

VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

2020/375577  

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ergoterapi 

Bölümü İçin 

43 Kalem 

Malzeme  

06.08.2020 

10:00  
Mal  Açık  

85.140 

8.015 

-ELSA ORTOPEDİ 

REHABİLİTASYON 

VE SPOR 

MALZEMELERİ İÇ 

VE DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

-MURAT CANÖZ 

KDV DAHİL TOPLAM 1.104.981,50 
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1.958.795,92 
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DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILAN HARCAMALAR 

Doğrudan temin usulüyle Rektörlük ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere 274.362,86 

TL harcama yapılmıştır. (Çatılı Ahşap Kamelya, Ahşap Sedir, Fotokopi Makinası, Manuel 

Fokometre, Planör, Mobilya Alımı, Laboratuvar Cihazı Alımı, Anahtarlama Cihazı gibi 

alımlar)  

 

 

DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO) YÖNTEMİYLE YAPILAN HARCAMALAR 

 

Tarih Sipariş No Alımın türü 
Harcama Tutarı (TL) 

 

28.02.2020 2018476 
Misafir Koltuğu, 6'lı Masa Takımı, Toplantı Masası, 

Çelik Raf 
149.716,79 TL 

11.06.2020 2023219 Amfi Sırası, Duvar tipi split klima 83.591,28 TL 

30.07.2020 2025411 Amfi Sırası 32.432,92 TL 

12.10.2020 2030890 

Misafir Koltuğu, Üçlü Bank Tipi Sandalye, Çalışma 

Koltuğu, ikili Bank Tipi Sandalye, Dosya Dolabı, 

Toplantı Masası, Masa takımı, Elektrik Süpürgesi 

313.710,57 TL 

 

KDV DAHİL TOPLAM 579.451,56 

 

 

3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
 

 

 

 
Şekil 8. Yayın Alımı Projesi  (Proje No: 2020H03-150403) Gerçekleşme Grafiği 
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Proje Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcanan

400.000,00 

0,00 

400.000,00 

323.081,83 

Proje Adı: Yayın Alımı 

Proje No: 2020H03-150403 

Yılı 
Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL) 
Toplam (TL) Harcama (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) Eklenen Düşülen 

2020 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 323.081,83 %80,77 
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2020 yılında 2020H03-150403 nolu Yayın Alımı Projesi ile Üniversitemize ayrılan 

toplam 400.000,00 TL tutarındaki ödeneğin 323.081,83 TL’si yayın alımı giderlerinde 

kullanılarak % 80,77 gerçekleşme sağlanmıştır. 

2019H034440 Yayın Alımı Projesi kapsamında; 

 Üniversitemiz 2020 Yayın alımları projesi için 2020 yılı bütçesinde, 400.000,00 TL ödenek 

tahsis edilmiştir.   

223.706,94 TL tutarındaki kısmı ile 5 adet yeni veri tabanı aboneliği yapılmış; 8.580,00 TL 

ile mevcut elektronik yayın abonelik bedelleri ödenmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki listede 

belirtilen elektronik veri tabanlarına abonelikler gerçekleştirilerek bedeli ödenmiştir. 

Abone olunan tam metin veri tabanları ve elektronik ortamda sağlanan ürünler,  

 MathSciNet Matematik İndeksi 

 SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf İndeksi 

 Ebsco Discovery Service (Keşif Aracı) 

 HiperKitap Türkçe Tam Metin Kitap platformu 

 Yordam VETİS Elektrronik kaynaklara Uzaktan erişim sistemi 

 İdealonline Tam Metin Türkçe Dergi Platfomu 

Ödeneğimizin 90.794,89 TL tutarındaki kısmı ile Akademik birimlerin ihtiyacı olan basılı 

ders kitapları ve temel koleksiyon için kültür kitapları olmak üzere toplam 2000 cildi aşan 

sayıda basılı kitap satın alınmıştır. 

2020 yılında söz konusu proje kapsamında yapılan harcamaların toplamı 323.081.83 TL’dir.  

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:  

 2020 yılı içeresindeki kur ataklarından kaynaklı Döviz artışı elektronik ortamda 

temin edilen yayın koleksiyonunun gelişmesine sekte vurmuştur.  
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3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
 

 

 

 
Şekil 9. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım) Projesi (Proje No: 2020H03-150405) Gerçekleşme Grafiği  

 

 

2020 yılında 2020H03-150405 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile 

donanım alımları için Üniversitemize ayrılan 750.000,00 TL ödeneğe yıl içerisinde 

1.300.000,00 TL eklenmiş olup, toplam 2.050.000,00 TL ödeneğin 2.049.246,08 TL’si 

kullanılmış olup % 99,99oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 

2020 yılında Muhtelif İşler adı altında gerçekleştirilebilmesi 2019H034490 nolu 

proje ile Üniversitemize ayrılan “2.050.000,00” tutarındaki 2020 yılı ödeneğimizin 

“2.049.246,08” TL kısmı kullanılarak 99,96% oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 

2020 yılı içerisinde Üniversitemiz akademik ve İdari birimlerinden güncel malzeme 

talepleri alınmış ve ödenek imkânları ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak bu malzemelerin 

temini yoluna gidilmiştir. 
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Proje Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam
Ödenek
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750.000,00 

1.300.000,00 

0,00 

2.050.000,00 2.049.246,08 

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım Alımı) 

Proje No:2020H03-150405 

Yılı 
Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL) 
Toplam (TL) Harcama (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) Eklenen Düşülen 

2020 750.000,00 1.300.000,00 0,00 2.050.000,00 2.049.246,08 %99,96 
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2020 yılı içerisinde Üniversitemiz akademik ve İdari birimlerinden güncel malzeme 

talepleri alınmış ve ödenek imkânları ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak bu malzemelerin 

temini yoluna gidilmiştir. 

1) Üniversitemizin Bünyesinde kullanılan Hiper Bütünleşik Mimari Sistem 

Sunucuları yenilemek amacıyla DMO üzerinden ‘’1.105.113,66’’ TL harcama yapılarak 

aşağıdaki sunucu alımı yapılmıştır. 

 

 

            2) Üniversitemiz tüm birimlerinde aktif olarak kullanılmayan bilgisayarların 

performanslarını yükseltip tekrar kullanıma sunulabilmesi için bilgisayar donanım malzemesi 

temini neticesinde ödenek durumumuzda dikkate alınarak “30.444,00” TL tutarında aşağıdaki 

listede yer alan donanım malzemeleri Doğrudan Temin yolu ile satın alınmıştır. 

 

      

         3) Üniversitemiz Uluyazı Kampüsü yerleşkesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 

“28.956,43” TL tutarındaki malzeme talepleri aşağıdaki listede yer alan malzeme 2020 bütçe 

kaynakları doğrultusunda, DMO e-satış portalı üzerinden satın alınmıştır. 

 

 

 

Sıra 

No 

Malın/Hizmetin Adı-Cinsi Birim Miktar 

1 Hiper Bütünleşik Mimari Sistem Sunucuları Adet 4 

Sıra 

No 

Malın/Hizmetin Adı-Cinsi Birim Miktar 

1 SSD Sate3HI-LEVEL Adet 156 

Sıra 

No 
Malın/Hizmetin Adı-Cinsi Birim Miktar 

1 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı Adet 5 

2 Toner Kartuşu Adet 5 
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      4) Üniversitemiz akademik, idari birimler ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere 

Devlet malzeme ofisi üzerinden ‘’349.479,64’’ TL ye satın alınan malzemeler aşağıdaki 

listede belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Birimlerimiz tarafından ihtiyaç duyulan bilişim malzeme talepleri üzerine, ödeneğimiz 

ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak, “7.404,50” TL tutarındaki aşağıdaki listede yer alan 

muhtelif sarf malzemeleri Doğrudan Temin yolu ile satın alınmıştır. 

 

 

    6) Üniversitemizin tüm Akademik ve İdari birimlerinin eksik malzemelerini tamamlamak 

amacıyla 2020 bütçemiz kaynakları doğrultusunda DMO üzerinde ‘’88.908,16’’ TL ye 

aşağıdaki malzemelerin satın alımı gerçekleştirilmiştir 

 

 

Sıra 

No 

Malın/Hizmetin Adı-Cinsi Birim Miktar 

1 Taşınabilir Bilgisayar Adet 3 

2 Monitör Adet 20 

3 Masaüstü Bilgisayar Adet 45 

4 Projeksiyon Cihazı Adet 9 

Sıra 

No 

Malın/Hizmetin Adı-Cinsi Birim Miktar 

1  Bilişim malzemeleri Adet 401 

2  Küçük ev aletleri ve gereçleri Adet 3 

3  Plastik ürünler Adet 1000 

4  Büro makinaları gurubu yedek parçaları Adet 54 

Sıra 

No 

Malın/Hizmetin Adı-Cinsi Birim Miktar 

1  Erişim Noktası Adet 20 

2  Projeksiyon Cihazı Adet 10 

3  Lazer Yazıcı Adet 10 
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      7) Üniversitemizin İdari ve Akademik birimlerinin ihtiyaçlarına binaen ‘’438.939,69’’ TL 

harcama yaparak DMO üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen malzemeler temin edilmiştir. 

 

Tablo 11. Güvenlik Duvarı Alımı 

 

 

 

 

 

 
Şekil 10. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım) Projesi (Proje No: 2020H03-150405) Gerçekleşme Grafiği 
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Sıra 

No 

Malın/Hizmetin Adı-Cinsi Birim Miktar 

1  Taşınabilir Bilgisayar Adet 3 

2 Mönitör Adet 10 

3 Masaüstü Bilgisayar Adet 20 

4 Lazer Yazıcı Adet 10 

5 Anahtarlama Cihazı Adet 3 

6 Alıcı-Verici Adet 8 

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım Alımı) 

Proje No:2020H03-150405 

Yılı 
Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL) 

Toplam (TL) Harcama (TL) 
Gerçekleşme 

Oranı (%) Eklenen Düşülen 

2020 250.000,00 300.000,00 0 550.000,00 534.425,40 %97,17 
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2020 yılında 2020H03-150405 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile 

yazılım alımları için Üniversitemize ayrılan 250.000,00 TL ödeneğe yıl içerisinde 300.000,00 

TL eklenmiş olup, toplam 550.000,00 TL ödeneğin 534.425,40 TL’si kullanılmış olup % 

97,17 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 

Proje kapsamında; 

1) Üniversitemizin akademik ve İdari Birimlerinde kullanılmak üzere (UBİS, OBİS, 

Ek Ders, vs) gibi sistemleri bilgilendirmek amacıyla ’’22.125,00’’ TL ye doğrudan temin 

yoluyla 3000 adet SMS satın alınmıştır. 

2) Elektronik Belge Yönetim Sistemi V5 versiyonu için güncelleme ve bakım 

sözleşmesi yapılarak “33.040,00” TL harcanmıştır. 

3)Üniversitemizin uzaktan eğitim altyapısında kullanılmak üzere DMO portalı 

üzerinden Eğitim Yönetim Sistemi (PERCULUS Eğitim yazılım Paketi) almak için 

‘’241.976,70’’ TL harcanmıştır. 

 4) Kişisel bilgilerin korunması ve verilerin bankaya güvenli olarak iletilmesi için SSL 

Güvenlik Sertifikası alımı yapılarak ‘’932,08’’ TL harcanmıştır. 

5) BAP Otomasyonu yıllık lisans güncellemesinin süresi dolduğu için ve teknik destek 

hizmetinin devamını sağlamak için. ‘’19.000,00’’ TL tutarında güncelleme yapılmıştır. 

6) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kullanmakta olduğu Hakediş Bilgisayar 

paket programının Lisans süresi dolduğundan ‘’5.000,00’’ TL ye Hakediş programı satın 

alınmıştır. 

7) Başkanlığımız tarafından altyapısı sağlanan sunucular için 5651 nolu yasada 

belirtilen esaslara uygun log kayıtlarını kayıt altına alacak yazlımın temini için DMO e- satış 

portalı yoluyla  ‘’186.396,34’’ TL harcanarak Yedekleme yazılımı temin edilmiştir. 

8) Üniversitemizde göreve başlayan idari ve akademik personeller için Nitelikli 

Elektronik Sertifika, Kart Okuyucu ve Zaman Damgası temin edilerek toplamda “25.955,28” 

TL harcanmıştır. 
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3.5. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

 

 
Şekil 11.  Merkezi Arşt. Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi (Proje No: 2017K12-3850) Gerçekleşme Grafiği 

 

 

2020 yılında 2017K12-3850 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı 

Projesi ile Üniversitemize ayrılan 10.000,00 TL ödeneğe 1.500.000,00 eklenmiş olup, toplam 

1.510.000,00 TL ödeneğin 1.510.000,00TL’si kullanılmış olup %100 oranında gerçekleşme 

sağlanmıştır. 

 

4. ÖNERİLER 

Kamu yatırımlarını üstlenecek gerçek ya da tüzel kişilerin belirli bir kurumsal güce 

(ekonomik, teknik vb. kriterler bakımından) ulaşıncaya kadar kamu ihalelerine girmelerini 

engelleyecek tedbirler belirlenip uygulanmalıdır. 
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Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi  

Proje No: 2017K12-3850 

Yılı 
Proje Ödeneği 

(TL) 

Revize Ödenek (TL) 

Toplam (TL) Harcama (TL) 
Gerçekleşme 

Oranı (%) Eklenen Düşülen 

2020 10.000,00 1.500.000,00 0,00 1.510.000,00 1.510.000,00 %100 
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İmalat sektörü sıkı denetim altına alınarak kalitesiz ürünün piyasaya arzı 

engellenmelidir ya da aynı standart ve teknik özellik adı altında piyasaya arz edilmiş olan 

ürünler kendi içinde sınıflandırılmalı ve ihtiyaca göre sınıf ya da kalitenin talep edilmesi 

sağlanmalıdır. Bunun mümkün olamadığı durumlarda kamu idarelerine suiistimallerin önüne 

geçecek düzenlemeler yapılarak ürünlere ait marka isteme yetkisi verilmelidir. 

Yeni ve teknolojik malzemeler binalarda kullanılmak istendiğinde kamu birim fiyatları 

yeni malzemelere hızlı şekilde güncellenemediği için özel poz oluşturma olayına gidilmekte 

bu da maliyetleri artırmaktadır. Bunu düzenleyici alternatiflerin oluşturulması uygun 

olacaktır. 

Ülkemizde uygulanan milli ve yerli politikalar ekseninde, kamuda yerli malı malzeme 

kullanımına teşvik edici uygulamalar sağlanmalıdır. 

 



 

 

5.  KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU 
 

Kurum Adı: Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Bütçe Türü: Özel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, Düzenleyici ve Denet.Kur., KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye ve SGK, Mahalli İd., Hibe vs.)                                    
          2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 2019 Sonu Kümülatif Harcama 2020 Yılı Program Ödenek 2020 Yılı Revize Ödenek 

2020 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

Gerçekleşme 

Dış Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-Hab.                

Turizm                

Konut                

Eğitim 6  165.392  157.613 157.613  13.102 13.102  8.600 8.600  19.653 19.653 

Sağlık                

D.Kamu Hizm.                

    -İktisadi                

    -Sosyal 1  4.600  1.500 1.500  10 10  1.500 1.500  1.510 1.510 

TOPLAM 7  169.992  159.113 159.113  13.112 13.112  10.100 10.100  21.163 21.163 

(*)Genel Bütçe, Özel Bütçe, Düzenleyici ve Denet.Kur., KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye ve SGK, Mahalli İd., Hibe vs gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak 

yatırım yürüten kuruluşlar,  bu tabloyu toplam yatırımlar ve  her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.  
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